

# **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.**

**ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2014 – 31.12.2014**

## Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων .....	2
1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.....	3
1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό .....	3
1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση .....	3
1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.....	4
1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε. ....	6
1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε. ....	8
1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.....	8
1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας.....	8
2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ.....	10
3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.....	11
3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες .....	11
3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων .....	11
3.3 Προκηρύξεις Σημαντικών Έργων .....	15
3.4 Συμβάσεις.....	15
Έργα Οριζόντιων Υποδομών.....	16
4 Παρουσίαση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (πρώην ΨΗΦΕΝ Α.Ε.).....	24
5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.....	27
5.1 Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητάς τους μέσω ΤΠΕ ... <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>	
5.2 «Πρώθηση των υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων (Ενέργειες Δημοσιότητας - Προβολής)»..... <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>	
5.3 Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών & της ψηφιακής ένταξης..... <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>	
6 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1 <sup>ο</sup> εξάμηνο του 2014.....	29
7 Οικονομικά στοιχεία .....	30
7.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου..... <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>	
7.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2013..... <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>	
7.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>	

## 1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.

### 1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚτΠ Α.Ε., κατόπιν των συγχωνεύσεων με τις εταιρείες «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» ανέρχεται σε 82 άτομα (68 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 7 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 5 αποσπασμένοι και 2 με έμμισθη εντολή). Στον ανωτέρω αριθμό δεν συμπεριλαμβάνεται η Φωτίου (αποσπασμένη στην Επιτροπή Παιγνίων, το κόστος της οποίας καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής).

Στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνονταν στο παρελθόν και εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι πραγματοποιούσαν επί μέρους εργασίας με συμβάσεις έργου. Λόγω της εφαρμογής του Ν.3812/2009 από 30-06-2011 δεν υφίσταται πλέον καμία, αφού δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα σύναψης τέτοιου είδους συμβάσεων.

### 1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2013 οι βασικές θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας ήταν οι εξής:

- 1) Η τελευταία εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (ΦΕΚ 3187/Β/30-11-2012),
- 2) Ο νέος Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 2541/Β/07-11-2011 και 2783/02-12-2011) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας
- 3) Δυνάμει του άρθρου 62 του ν. 4002/2011 και της ΚΥΑ συγχώνευσης των υπουργών ΥΔΜΗΔ και ΥΠΑΑΝ (ΦΕΚ 2660/09-11-2011) η ΚτΠ Α.Ε. απορρόφησε δια συγχώνευσεως την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», και στο τέλος 2011 ολοκληρώθηκε και η φυσική ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού της συγχωνευόμενης στην ΚτΠ Α.Ε. εταιρείας "Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε." στο δυναμικό της ΚτΠ Α.Ε.
- 4) Με την διάταξη της παρ. 10α του Άρθρου Πέμπτου του ν.4047/2012 που τροποποιεί το άρθρο 61 του ν. 4002/2011 αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία. «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα». Οι λοιπές σχετικές ενέργειες της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν τον 4<sup>ο</sup>/2012.
- 5) Σύμφωνα με το ν. 4024/2011 και ειδικότερα με το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εταιρεία ως Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου και ΔΕΚΟ έχει υποχρέωση αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων μισθολογικής προσαρμογής στο ενιαίο μισθολόγιο, πλην όμως είναι απαραίτητες εξουσιοδοτικές πράξεις για την εφαρμογή του, ενώ διαβιβάστηκε σχετικό ερώτημα προς το ΥΔΜΗΔ/ΝΣΚ και την ΕΓ ΔΕΚΟ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα για την εφαρμογή του στην ΚτΠ Α.Ε..
- 6) Με την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού νόμου για τη Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Σεπτέμβριος 2011), του ν. 4013/2011 , η ΚτΠ Α.Ε. έχει την υποχρέωση ως Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. δδ του νόμου αυτού να αποστέλλει προς έγκριση στην Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όλες τις αποφάσεις της για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. του Π.Δ. 59/2007 και τα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007 .

- 7) Με την ΠΥΣ 7 /2011 (ΦΕΚ Α 102/4-5-11) συνιστάται η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και εισηγείται θέματα προς το Υπουργικό Συμβούλιο που αφορούν στον καθορισμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και διάδοση των ΤΠΕ στους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Με το άρθρο 6 της ΠΥΣ, η τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στην ΚτΠ ΑΕ, η οποία για λογαριασμό της Επιτροπής μπορεί να είναι και ο φορέας υλοποίησης έργων και δράσεων που προτείνονται αρμοδίως από την Επιτροπή προς έγκριση.

Κατά το 2013 πραγματοποιήθηκαν 52 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις για 646 θέματα.

### 1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.

Το 2014:

**A.** Διενεργήθηκαν (από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς) συνολικά δεκαπέντε (15) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, με τον εξής επιμερισμό: δεκατρείς (13) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, σε δεκατρία (13) έργα, υποέργα και δράσεις της Εταιρείας και δύο (2) έλεγχοι στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) ΚτΠ Α.Ε. ΩΣ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά και όλες οι Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων. Αναλυτικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 1.3.1.

**Πίνακας 1.3.1: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς**

Ελεγκτικός Φορέας (Εξωτερικός) - Τύπος Ελέγχου	Αριθμός Ελ. / Επιθ. / Επαλ.	Αριθμός Κωδ. ΟΠΣ / Δράσεων
<b>ΕΔΕΛ - Έλεγχοι (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου)</b>	3	2 + 1 στο ΣΔΕΠ ΚρΕν
<b>ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»)</b>	10	9 + 1 στο ΣΔΕΠ ΚρΕν
<b>ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013»)</b>	2	2
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**B.** Παρελήφθησαν δεκαοκτώ (18) εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ και ΕΔΕΛ), στις οποίες εστάλησαν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, σχετικές απαντήσεις - αντιρρήσεις.

Το 2014 συνέχισε να εκκρεμεί η παραλαβή εκθέσεων έξι (6) έργων Γ' ΚΠΣ της ΚτΠ Α.Ε., τα οποία ελέγχθηκαν ή επιθεωρήθηκαν στο διάστημα 2007 - 2008, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ - Μονάδα Β.

Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η παραλαβή συνολικά οκτώ (8) εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013, από: ΕΕΣ (1), ΕΕ ΓΔ ΠΠΑΑ (1) και ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (6).

Γ. Το 2014 παρελήφθησαν πέντε (5) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, τα στοιχεία των οποίων δίνονται στον Πίνακα 1.3.2.

**Πίνακας 1.3.2: Στοιχεία Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων παραλαβής 2014**

Έργο (Κωδ. ΟΠΣ - Τίτλος - Χρημ/ση - Έκθεση)	Πηγή	Απόφαση Δημ. Διόρθωσης (Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε.)	Αιτιολογία	Π/Υ Έργου / Υποέργου που ελέγχθηκε (€)	Οριστικό Ποσό Απόφασης Δημ/κής Διόρθωσης (€)
<b>271658</b> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (Χρημ/ση: ΨΣ) Έκθεση: 15296/2012	Έλεγχος ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ [2012]	159 / 08-01-2014	Μη επιλέξιμος ΦΠΑ σε δαπάνες ταξιδίων	3.090.000,00	1.693,21
<b>307751</b> Δράση digi-lodge, Πράξη: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ--ΜΑΛΑΚΑΣΗ - ΒΕΡΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ---01-000719 (Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 15473/2013	Έλεγχος ΕΔΕΛ [2013]	5136 / 28-03-2014	Μη εξειδίκευση - επίτευξη των στόχων της Μελέτης Επικοινωνιακής Πολιτικής & Οριζόντια επέκταση	24.950,00	966,85
<b>307090</b> Δράση digi-lodge, Πράξη: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ--www.sangiovanni.gr ---01-000247 - Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 15473/2013	Έλεγχος ΕΔΕΛ [2013]	5138 / 28-03-2014	Μη εξειδίκευση - επίτευξη των στόχων της Μελέτης Επικοινωνιακής Πολιτικής & Οριζόντια επέκταση	24.450,00	840,50

<b>307882</b> Δράση digi-lodge, Πράξη: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-- -www.adani.gr--01-000743 (Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 15473/2013	Έλεγχος ΕΔΕΛ [2013]	5139 / 28-03-2014	Μη εξειδίκευση - επίτευξη των στόχων της Μελέτης Επικοινωνιακής Πολιτικής & Οριζόντια επέκταση	30.000,00	1.160,23
<b>447906</b> ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝ LINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΝΑ) ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 7784/2014	Έλεγχος ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ [2014]	18349 / 27-10-2014	Μη λειτουργία Δικτυακής Πύλης, παρά την ανάπτυξη της ως μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου	1.046.003,78	17.850,00
<b>300670 - Υπ. 2</b> ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΠΣΕΥ (ELENXIS)" Υποέργο 2: «Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών» (Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 24291/2012	Έλεγχος ΕΔΕΛ [2012]	19821 / 27-11-2014	Μη εύρεση μέρους εξοπλισμού σε φορέα	25.391.580,78	14086,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>26.516.984,56</b>	<b>2.967,58</b>

\* Χρημ/ση: Χρηματοδότηση

#### **1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.**

Κατά το 2014 οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε. ήταν συνοπτικά, οι εξής:

1. Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ, περιλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
2. Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Έλεγχος και υποβολή παρατηρήσεων και προτεινόμενων διορθώσεων επί των «Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων» της περιόδου: 01-01-2014 – 31-12-2014.
4. Συντονισμός, οργάνωση και συμμετοχή σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
5. Υποστήριξη, στην εκπαιδευτικού χαρακτήρα προετοιμασία, των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων Υπεύθυνων Έργων / Δράσεων της Εταιρείας, σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς φορείς.
6. Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
7. Σύνταξη (κατά περίπτωση) και έγκαιρη υποβολή αντιρρήσεων - απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
8. Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο που προκύπτει χρονικά.
9. Παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
10. Παρακολούθηση τυχόν εξέλιξης της ικανοποίησης παρατηρήσεων από εσωτερικό έλεγχο έτους 2013.
11. Ενημέρωση της Διοίκησης, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Επιχειρησιακών Μονάδων / Υπεύθυνων Τομέων / Τμημάτων και λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων έργων και δράσεων.
12. Τακτική και κατά περίπτωση εξειδικευμένη ή έκτακτη διοικητική πληροφόρηση (κυρίως σε Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο ΔΣ), απολογιστική και προγραμματική, επί:
  - (α) θεμάτων εσωτερικού ελέγχου (κατά περίπτωση)
  - (β) επί εξωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων σε έργα / δράσεις και στο ΣΔΕΠ (Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας) της ΚτΠ Α.Ε., με συγκέντρωση - καταγραφή στοιχείων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων και υποβολή στη Διοίκηση, σχετικών αναλυτικών αναφορών (ανά τρίμηνο).
  - (γ) επί των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΚτΠ Α.Ε. (ανά εξάμηνο).
13. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων διεργασιών, διαδικασιών και προτυποποιημένων εντύπων της ΥΕΕ ΚτΠ Α.Ε..
14. Παρουσιάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο: (α) προτάσεων επί της οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενδεχόμενους κινδύνους και (β) λοιπών θεμάτων της ΥΕΕ ΚτΠ Α.Ε..

15. Υποστήριξη, με κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία, δεδομένα ή και κείμενα, της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και συνεργατών της, σε θέματα που αφορούν δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες απορρέουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
16. Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στις τακτικές ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρική Διαχείριση.

### **1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.**

Από την ημερομηνία εκκίνησης εφαρμογής του Προγράμματος στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010: 01-11-2010 μέχρι και 31-12-2014, είχαν αναρτηθεί συνολικά (από ΚτΠ Α.Ε. και Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα) περισσότερες από 4.200 πράξεις.

### **1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.**

Το 2014 έγιναν:

Από το 2008 εφαρμόζεται στην ΚτΠ Α.Ε. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) το οποίο έχει αναπτυχθεί και επικαιροποιείται εσωτερικά στην Εταιρεία.

Το ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε., βάσει του οποίου η Εταιρεία έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια (από το 2008, κατόπιν ειδικής σχετικής αξιολόγησης), έχει σχεδιαστεί να ικανοποιεί:

- Πρωτογενώς, τις απαιτήσεις των Κριτηρίων Μεταβατικής Περιόδου και το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) ΕΣΠΑ
- Συμπληρωματικά, τις απαιτήσεις:
  - (α) του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 "Quality Management Systems - Requirements" και
  - (β) του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429: "Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα - Απαιτήσεις" (Managerial capability of organizations implementing projects of public interest - Requirements), με τον συνοδευτικό του οδηγό, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1431-2: "Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών".

Το 2014, έγιναν ορισμένες μόνο, κατά περίπτωση απαραίτητες, επικαιροποιήσεις και συμπληρώσεις σε στοιχεία τεκμηρίωσης (Διαδικασίες και πρότυπα έντυπα) του εταιρικού ΣΔΕΠ.

### **1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας**

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν το 2013 από το **τμήμα παραγωγικής λειτουργίας**, διεκπεραιώθηκαν συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing 105.000+ αιτήματα τελικών χρηστών (εκ των οποίων περί τα 9000+ αιτήματα εξυπηρετήθηκαν το 2013) ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 51.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού μέσω της πλατφόρμας του Τμήματος. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 2.874 εγγεγραμμένοι



χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κα.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 1300+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του Τμήματος (<http://productive.ktpae.gr>) καταγράφει κατά μέσο όρο 6.000+ pageviews/ημέρα (περίπου 1.500 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα).

Συνολικά, το Τμήμα υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 56 έργων ΤΠΕ – μεταξύ των οποίων είναι η Διαύγεια, ο Ερμής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολεοδομίες, Δ/νσεις Εμπορίου Ανάπτυξης Υγείας Πρόνοιας) καθώς και έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών και Σύστημα Συλλογής και Διάχυσης Διοικητικής Πληροφόρησης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet), ΕΟΠΥΥ). Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των συνεργαζόμενων φορέων και συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό help-desk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom εφαρμογών για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συμπεριλαμβανομένων του service-desk (<http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/>), του ΕΣΥnet (<http://apps.ktpae.gr/HospitalReports>), και του eKallikratis (<http://ticketing.ktpae.gr/kallikratis>).

Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πόρους της ΚΤΠ ΑΕ και με την ενεργό συμμετοχή των στελεχών της Επιχειρησιακής Μονάδας Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης φιλοξενείται μέρος των έργων ΤΠΕ τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (περίπου 42 ικρίσματα δικτυακά και εξυπηρετητών ).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανηλειμμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚΤΠ Α.Ε. προς τους φορείς – Κυρίους των έργων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση από ΥΔΜΗΔ και ΥΠΕΣ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας και λειτουργίας / συντήρησης υποστηρικτικών υποδομών.

## 2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ

Η ΚΤΠ Α.Ε. συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 22,5 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 11,8 εκατ. Ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ' ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί έχει ως εξής:

Αριθμός Συμβάσεων	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΚΤΠ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
10	22.534.618,75€	10.672.262,49€	11.862.356,26€	ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΔΕ

Το Δεκέμβριο του 2013, για 6 έργα τα οποία κρίθηκε ότι υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση υποβλήθηκαν δηλώσεις «Μερικώς Ολοκληρωμένης Πράξης» προς την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση σύμφωνα στις οποίες δηλώνεται ότι το εκάστοτε έργο:

- ολοκληρώθηκε μερικώς ως προς το φυσικό αντικείμενο και ότι το αποτέλεσμα είναι λειτουργικό, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει,
- το ποσό που έχει καταβληθεί έως το τέλος του 2009 υπολείπεται του οικονομικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο με την αίρεση των σχετικών παραλαβών καθώς και των εκατέρωθεν εκκαθαρίσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών των σχετικών συμβάσεων.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, το Φεβρουάριο του 2014 εκδόθηκαν από την ΕΥΔ Διαπιστωτικές Πράξεις με τις οποίες αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες ύψους 8Μ€ για 4 έργα, ενώ για τα υπόλοιπα διαπιστώνεται η μη ολοκλήρωση και ικανοποίηση των στόχων. Οι αποφάσεις αυτές τελούν υπό την αίρεση αποδοχής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποδοχής της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» που έχει υποβληθεί από το ΥΠΑΝ.

Η εταιρεία στο προσεχές διάστημα προγραμματίζει την υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων **υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου αυτών από το ΠΔΕ**. Ειδικότερα, με βάση την 18653/17-4-2014 εγκύκλιο της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την έγκριση και χρηματοδότηση των έργων αυτών στο 2015 απαιτείται η ένταξή τους ως νέα έργα στο ΠΔΕ από τους αντίστοιχους Φορείς. Επισημαίνεται ότι για το 2014, η ΚΤΠ ΑΕ μερίμνησε στην κατεύθυνση διασφάλισης χρηματοδότησης του υπολοίπου οικονομικού αντικειμένου των ημιτελών έργων εντάσσοντας τις προβλεπόμενες δαπάνες τους στον προϋπολογισμό της, ο οποίος εγκρίθηκε στις 30-4-2014 (ΦΕΚ Β' 1074/30-4-2014). Ωστόσο οι προβλέψεις αυτές δεν εντάχθηκαν στο ΠΔΕ του ΥΔΜΗΔ (Φορέας Χρηματοδότησης) και επομένως δεν κατέστη εφικτό να υπογραφούν οι τροποποιήσεις συμβάσεων που είχαν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

### 3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

#### 3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η ΚτΠ Α.Ε. έχει υπογράψει ένα σημαντικό αριθμό από Προγραμματικές Συμφωνίες συνολικά περισσότερες από 150 (εκ των οποίων 105 με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο πλαίσιο του Καλλικράτη) συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,5 δις Ευρώ., συμπεριλαμβανομένου του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανέρχεται στα 615 εκατ. € (βλ. Παράρτημα Β΄) .

#### 3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων

Η ΚτΠ Α.Ε. στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, έχει ενταγμένα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων στα Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" συνολικής αξίας € 343 Μ€, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή.

ΕΠ	ΤΔΠΠ	Π/Υ
<b>Ψηφιακή Σύγκλιση</b>	38	236 Μ€
<b>Διοικητική Μεταρρύθμιση</b>	156	107 Μ€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	194	343 Μ€

Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται και σημαντικά οριζόντια Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη που υλοποιούνται για λογαριασμό του ΥΔΜΗΔ ήτοι:

- «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις (CRMS)», με κύριο στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτοκεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρι-καναλικού συστήματος εξυπηρέτησης (Internet, Τηλέφωνο, Φυσική Παρουσία). Ως προϋπόθεση αυτού αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS - Citizen Relationship Management System), φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε το Σύστημα να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) της δημόσιας διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισμού €14,5 εκ.
- «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση». Αφορά τη σταδιακή εγκαθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών των φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που

έχει αναλάβει η χώρα από τη συμμετοχή της στο μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργηθεί από την Ε.Ε. και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι δράσεις που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού καθώς και τις διαδικασίες της Λογιστικής, των Αναφορών και του Ελέγχου, ενώ οι δράσεις που αφορούν στη Γενική Κυβέρνηση έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Συνολικός προϋπολογισμός 20,3 Μ€

- «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα». Αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών ανάπτυξης υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B) καθώς και η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισμού €7,8 εκ.
- «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση» (HRMS). Με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία μιας κεντρικής οργανωσιακής και διοικητικής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισμού €17,8 εκ.
- Αντίστοιχα, περιλαμβάνονται οριζόντια έργα προτεραιότητας όπως το «Εθνικό Ληξιαρχείο», με στόχο τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, το οποίο θα προκύψει ύστερα από αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή, βελτίωση της ποιότητας και διασύνδεση των στοιχείων δημοτικής κατάστασης, τα οποία θα τηρούνται στη βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου, με τα ληξιαρχικά στοιχεία που θα ψηφιοποιηθούν/ καταχωρηθούν στο πλαίσιο των έργων ψηφιοποίησης του Εθνικού Ληξιαρχείου. Συνολικός προϋπολογισμός €42 εκ.

Επιπρόσθετα, η παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. ως προς τα δημόσια έργα περιλαμβάνει και τα εξής (status 12/2014):

#### ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΦΑΣΗ	Π/Υ (Μ€)	ΠΛΗΘΟΣ
<b>ΩΡΙΜΑΣΙΝΣΗ</b>		
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	1,1	12
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP	2	2
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ RFP	1,5	1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ RFP	-	-
<b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ</b>		

ΦΑΣΗ	Π/Υ (Μ€)	ΠΛΗΘΟΣ
ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ	25,0	7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	13,8	3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	1,1	4
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	13,2	5
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	18,9	7
<b>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>88,0</b>	<b>35</b>
<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ</b>	<b>69,5</b>	<b>153</b>
<b>ΑΝΕΝΕΡΓΑ</b>	<b>16,1</b>	<b>12</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>250,2</b>	<b>241</b>

**ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ:**

ΦΑΣΗ	Π/Υ (Μ€)	ΠΛΗΘΟΣ
<b>ΩΡΙΜΑΝΣΗ</b>		
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	0,2	2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP	1,5	1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	-	-
<b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ</b>		
ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ	11,7	3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	-	-
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	-	-
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5,3	2
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	17,1	5
<b>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>86,7</b>	<b>29</b>
<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ</b>	<b>50,0</b>	<b>21</b>
<b>ΑΝΕΝΕΡΓΟ</b>	<b>3,9</b>	<b>2</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>176,4</b>	<b>65</b>

**ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:**

ΦΑΣΗ	Π/Υ (Μ€)	ΠΛΗΘΟΣ
<b>ΩΡΙΜΑΝΣΗ</b>		
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	0,9	10
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP	0,5	1
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ RFP	1,5	1
<b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ</b>		
ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ	13,3	4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	13,8	3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	1,1	4
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	7,9	3
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1,8	2
<b>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>	1,3	6
<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ</b>	19,5	132
<b>ΑΝΕΝΕΡΓΟ</b>	12,2	10
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>73,8</b>	<b>176</b>

Τέλος, όσον αφορά τα Μεγάλα Έργα ΨΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, Rural Broadband, MAN) η κατάσταση τον Δεκέμβριο του 2014 είναι η εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ
<b>ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ</b>		
Διαβούλευση	0 €	0
Προέγκριση	0 €	0
Προκήρυξη	0 €	
<b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ</b>		
Δικαιολογητικά	0 €	0
Τεχνικά	159,5 Μ€	2
Οικονομικά	12,8Μ€	1
Προέγκριση	444,1Μ€	2
<b>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>	168Μ€	2
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>784,4Μ €</b>	<b>7</b>

### 3.3 Προκηρύξεις Σημαντικών Έργων

Στο ίδιο χρονικό διάστημα η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε στην προκήρυξη των κάτωθι σημαντικών έργων,:

1. «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς € 12.389.164,95
2. «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συμπληρωματικού εξοπλισμού κέντρου δεδομένων ΓΓΠΣ € 1.500.000,00
3. Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης € 1.675.105,00

«

### 3.4 Κατακυρώσεις - Συμβάσεις - Παραλαβές

Εντός του 2014 όσον αφορά τα δημόσια έργα πληροφορικής:

- Κατακυρώθηκαν 21 έργα ύψους 57Μ€
- Υπεγράφησαν 20 συμβάσεις συνολικού τιμήματος άνω των 47Μ€
- Υπεγράφησαν 10 ατομικές συμβάσεις αυτεπιστασίας συνολικού τιμήματος περί των 400Κ€
- Πραγματοποιήθηκαν ενδιάμεσες παραλαβές αξίας άνω των 10Μ€
- Παραλήφθηκαν οριστικά 7 συμβάσεις αξίας 9Μ€

Όσο αφορά τα έργα τηλεπικοινωνιών, εντός του 2014 κατακυρώθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο RURAL BROADBAND με συνολικό τίμημα σύμβασης κάτι παραπάνω από τα 161 Μ€. Επίσης κατακυρώθηκε και συμβασιοποιήθηκε το MAN με συνολικό τίμημα σύμβασης κάτι παραπάνω από 5 Μ€.

Οι ανωτέρω δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ, ενώ εξαίρεση αποτελεί το έργο RURAL BROADBAND το οποίο χρηματοδοτείται **και** από το ΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (πέραν του ΕΠ ΨΣ και ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης). Αναλυτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών στοιχείων των εν λόγω έργων παρατίθεται στα συνημμένα Παραρτήματα Β και Γ.

### ***Έργα Οριζόντιων Υποδομών***

Η ΚΤΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη πέντε κρίσιμων οριζόντιων δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

#### **1) Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι**

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚΤΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και το έργο διανύει ήδη το 2ο εξάμηνο της υλοποίησής του.



## **2) Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ & ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕΔ & ΔΔΤ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)**

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. δρομολογεί με το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προϋπολογισμού 616 εκ €, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι σε 34.000 σημεία με παράλληλη βελτίωση των σημερινών υπηρεσιών αλλά και παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Προς τούτο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα παρακάτω :

1. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ για την ενεργοποίηση του άρθρου 39 του ν.3979/2011 όπως ισχύει , με την οποία ανατέθηκε η επιχειρησιακή Διαχείριση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) στην ΚτΠ Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
2. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε.- ΥΔΜΗΔ για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και δορυφορικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ ευρώ (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
3. Υποβολή στην ΕΥΔ ΨΣ Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, για το μέρος του έργου που αφορά υποδομές (προϋπολογισμού 172.284.684,60 €), στο πλαίσιο της πρόσκλησης 32 που αφορά στην κοινοτική χρηματοδότηση των συγκεκριμένων υποδομών. Αναμένεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για τον ορισμό της ΚτΠ Α.Ε. ως δικαιούχου της σχετικής δράσης. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
4. Υποβολή από ΚτΠ Α.Ε. Φάκελος Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το έργο στην ΕΥΔ ΨΣ (Ολοκληρώθηκε στις 1-2-2012)
5. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ με την οποία να ορίζεται η σχετική σύμβαση (-εις) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ως σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας. (Ολοκληρώθηκε στις 24-2-2012)
6. Το έργο πήρε ένταξη στο «ΕΠ Ψηφ. Σύγκλιση» ύψους 172,3 εκ € αναφορικά με την κοινοτική χρηματοδότηση και «Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης» από το ΥΠΟΙΚ ύψους 458,2 εκ € σχετικά με την χρηματοδότηση από το ΕΣΥΠ (Τακτικός Προυπολογισμός).
7. Ακολούθως συστάθηκε αρμόδια Διακομματική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. Π1/384/21-12-2012 (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τέθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθως το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013 ετέθησαν σε 2<sup>η</sup> δημόσια διαβούλευση σε σώμα τεύχους διακήρυξης (5 τεύχη).
8. Έγκριση των τελικών τευχών διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από τη Διακομματική Επιτροπή τον Ιούνιο 2013 και απόφαση για την προκήρυξή τους.
9. 2<sup>η</sup> Υποβολή από ΚτΠ Α.Ε. του Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στην ΕΥΔ ΨΣ και στην DG REGIO (Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2013).

10. Υποβολή στην ΕΥΔ ΨΣ Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, στο οποίο αποτυπώνονται οι μεταβολές κατά τη διαδικασία έγκρισης του έργου από τη Διακομματική Επιτροπή (19-12-2013)

Σημαντική προϋπόθεση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II είναι μέσω της γνωστής νομοθετικής ρύθμισης (ν.3979/2011 άρθρο 38 όπως ισχύει) η σύσταση και λειτουργία στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) για την πληρωμή των δαπανών όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα με χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Η έναρξη της λειτουργίας του ΕΣΥΠ πραγματοποιήθηκε με την ΚΥΑ 2/5482/0026/24-2-2014.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο έχει εκδοθεί η έγκριση από την ΕΕ / DG REGIO και η απόφαση ένταξης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, ενώ στο 2<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> τρίμηνο δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις και για τα πέντε υποέργα του έργου. Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των τριών από τα πέντε υποέργα ήτοι των τηλεπικοινωνιακών νησίδων, της ασύρματης νησίδας και του υποέργου «SIX». Αντίθετα, η διαδικασία αξιολόγησης για τα υποέργα υποδομών και «ISP-SLA» βρίσκεται σε εξέλιξη, δεδομένου ότι και για τα δύο αυτά έργα υποβλήθηκαν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από υποψήφιους αναδόχους, οι οποίες καθυστέρησαν την εξέλιξη τους. Ένας άλλος παράγοντας που καθυστερεί την εξέλιξη και των πέντε υποέργων είναι η ανασυγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής εξαιτίας της αλλαγής της Πολιτικής Ηγεσίας. Εκτιμάται ότι – εφόσον διευθετηθεί άμεσα το θέμα της Διακομματικής Επιτροπής και ολοκληρωθούν σύντομα οι δικαστικές ενέργειες που απορρέουν από τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων – τότε η υλοποίηση των πέντε υποέργων θα συνεχιστεί μέσα στο 1<sup>ο</sup> τρίμηνο της επόμενης περιόδου (2015), χωρίς άλλες καθυστερήσεις και ειδικότερα θα εγκριθούν οι συμβάσεις για τα υποέργα των νησίδων και του «SIX» και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα των διαγωνισμών των έργων υποδομών και «ISP-SLA».

Το προσδοκώμενο όφελος της συγκεκριμένης δράσης είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μείωσης των δημόσιων δαπανών στο 50%.

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚΤΠ Α.Ε.) με προγραμματική συμφωνία με τη ΓΓΔΠ/ΥΠΟΙΚ, ορίστηκε ως δικαιούχος για τη δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία ΤΗΛΕΔ με χρηματοδότηση 70.000 € περίπου, από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση, έργο το οποίο ήδη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται μετά την υπουργική απόφαση έναρξης του ΕΣΥΠ να ξεκινήσει η παραγωγική του λειτουργία.

Στα πλαίσια της Προγραμματικής Συμφωνίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II έχουν συμπεριληφθεί και δορυφορικές δράσεις για το έργο, ύψους 7,2 εκ €, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 62. Οι βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι είναι, ενδεικτικά, η διαρκής αποτύπωση φορέων / κτιρίων δημοσίου, ο προσδιορισμός Πολιτικής ασφάλειας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, η βέλτιστη διαχείριση του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου, εφαρμογές κινητών επικοινωνιών καθώς επίσης και επιλογή Συμβούλου Διαλειτουργικότητας και Τεχνικής Υποστήριξης για την βέλτιστη αλληλεπίδραση όλων των έργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II κλπ. Μέρος του ΤΔΕ έχει ενταχθεί στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, και τον Σεπτέμβριο του 2013 υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΕ για εκμετάλλευση της Πρόσκλησης αυτής.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας για τα ΣΥΖΕΥΞΙΣ I και ΣΥΖΕΥΞΙΣ II θα πρέπει να χρηματοδοτείται με συγκεκριμένη διαχειριστική αμοιβή ετήσιου ύψους 1,5 εκ. €, η οποία θα καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια και από τον Τακτικό Π/Υ του Κράτους.

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει οριστεί με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69B/27-1-2012) ως Φορέας Επιχειρησιακής Διαχείρισης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (αρ. 39, ν3979/2011). Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό η ΚτΠ Α.Ε. μέσω πληροφοριακού συστήματος στηρίζει το ρόλο του ΥΔΜΗΔ/ΥΑΠ ως αρμόδιου οργάνου για την παραγγελιοδοσία τηλεπικοινωνιών από τους φορείς του δημοσίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών τους. Η ΚτΠ Α.Ε. με προγραμματικές συμφωνίες μετατρέπει τις ανάγκες σε έργα (βλέπε ΣΥΖΕΥΞΙΣ I – ΣΥΖΕΥΞΙΣ II κ.λ.π.) και κατόπιν ακολουθούνται οι νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες.

### **3) Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ Α.Ε.**

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ Α.Ε.», με την οποία υλοποιούνται σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης από πόρους του ΕΣΠΑ. Το αντίστοιχο έργο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚτΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (8/12/10), το δε ΤΔΠΠ υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΚτΠ Α.Ε. στις 5/5/11. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 22 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚτΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών.

Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου είναι Δικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υπογραφής σύμβασης.

Στο ίδιο Τεχνικό Δελτίο έχει προβλεφθεί η κατασκευή των υποδομών (οικοδομικά, συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιματισμός κλπ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκ €, που θα φιλοξενήσουν το Κέντρο Δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου. Το έργο προκηρύχθηκε στις 3/07//2013 και βρίσκεται σε φάση υπογραφής Σύμβασης

### **4) Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (MAN) με Εθνικά Δίκτυα**

Στο πλαίσιο αναβάθμισης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ένα σύνολο δικτύων πανελλαδικής εμβέλειας τα οποία διασύνδεουν φορείς του Δημοσίου Τομέα, προσφέροντάς τους προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. Τέτοια Εθνικά Δίκτυα είναι το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ I, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο

Έρευνας και Τεχνολογίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, υλοποιήθηκαν τα Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ίνών (MAN) τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος σε 68 αστικές περιοχές της χώρας.

Η λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των ανωτέρω δράσεων (MAN με Εθνικά Δίκτυα) θα συνδυάζει για τους 4.000 περίπου διασυνδεδεμένους δημόσιους φορείς σε αυτά, υψηλής ταχύτητας σύνδεση σε μητροπολιτικό επίπεδο και παράλληλα πρόσβαση στις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν τα προαναφερθέντα Δίκτυα στους χρήστες τους (τηλεφωνία – διαδίκτυο – πανελλαδική σύνδεση). Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα τεχνική και λειτουργική ολοκλήρωση, λειτουργεί ενισχυτικά στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στην υλοποίηση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη Δημόσια Διοίκηση.

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω δράσης αφορά :

- αφενός στη θέση σε λειτουργία/ενεργοποίηση των 68 MAN, με παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης της υποδομής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, και αφετέρου
- στη «λογική συγκέντρωση» και προετοιμασία τους για σύνδεση με τα Εθνικά Δίκτυα.

Στα πλαίσια αυτά η ΚτΠ Α.Ε. υπέγραψε στις 24/11/2011 σχετική Προγραμματική Συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000€. Στις 29/11/2011 υπεβλήθη στην ΕΥΔ Ψ.Σ. προς έγκριση το σχετικό ΤΔΠΠ στην πρόσκληση 33. Η ένταξη της πράξης αποφασίστηκε στις 27/1/2012. Το έργο :

1. προκηρύχθηκε στις 3/8/2012 σε 12 γεωγραφικά τμήματα – LOTS (Περιφέρειες πλην της Αττικής) με προϋπολογισμό 6.979.020,00 € με Φ.Π.Α. και διάρκεια 24 μήνες.
2. Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση) έγινε στις **28-9-2012**
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ήταν 6
4. Στις 4/2/2013 υπογράφηκε νέα Προγραμματική Συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
5. Στις 22/11/2013 τα 12 τμήματα κατακυρώθηκαν στις εταιρείες ΟΤΕ (9 τμήματα) και ΙΝΤΡΑΚΑΤ (3 τμήματα).

Στην παρούσα φάση έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις του έργου (Φεβρουάριος 2014) και έχει ξεκινήσει η διετής υλοποίηση του έργου.

## **5) «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών » - RURAL BROADBAND**

Το 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών » - RURAL BROADBAND. Ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Δράση σκοπεύει:

- 1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.
- 2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
- 3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
- 4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
- 5) στην διευκόλυνση των υπάρχοντων παρόχων να υλοποιήσουν την δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Όσον αφορά στη Μεθοδολογία επίτευξης των παραπάνω στόχων αναφέρονται τα εξής:

- Θα αναπτυχθεί (Φάση Α: Περίοδος Κατασκευής)<sup>1</sup> και θα λειτουργήσει (Φάση Β: Περίοδος Λειτουργίας)<sup>2</sup> μία Δημόσια Δικτυακή Υποδομή που θα υποστηρίξει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης.
- Το δίκτυο θα είναι ανοικτό και διαθέσιμο για χρήση σε όλους τους παρόχους λιανικής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίοι θα ήθελαν να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις).
- Η κατασκευή του δικτύου και η λειτουργία / διαχείριση για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (15 χρόνια), θα ανατεθεί σε Αναδόχους μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας (Δημόσια Προμήθεια). Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ. Η δράση έχει ήδη ενταχθεί στον κατάλογο Έργων ΣΔΙΤ.
- Η ιδιοκτησία της δικτυακής υποδομής που θα κατασκευαστεί και αναπτυχθεί θα παραμείνει Δημόσια. Μετά το τέλος της 15ετούς περιόδου λειτουργίας από τον συγκεκριμένο Ανάδοχο, θα προκηρυχθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για νέο Ανάδοχο Λειτουργίας και Διαχείρισης της Υποδομής. Η «διάρκεια ζωής» της παθητικής υποδομής που θα κατασκευαστεί υπολογίζεται στα 20 περίπου έτη.
- Ο επιλεγείς Ανάδοχος δεν θα προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες παρά μόνον υπηρεσίες χοντρικής σε τρίτους αδειοδοτημένους παρόχους (ISP'S). Απεναντίας

---

<sup>1</sup> **Φάση Α:** Είναι η περίοδος κατασκευής της Υποδομής, όπου το νέο δίκτυο θα αναπτυχθεί και η παροχή των πρώτων ευρυζωνικών υπηρεσιών θα είναι δυνατόν να προσφερθεί. Η διάρκειά της υπολογίζεται να είναι μικρότερη από 3 χρόνια.

<sup>2</sup> **Φάση Β:** Είναι η περίοδος μετά την κατασκευή της υποδομής που είναι πλέον έτοιμη να προσφέρει τις πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Φάση Β μπορεί να έχει μια επικάλυψη με τη Φάση Α (στην περίπτωση που κάποια μέρη της υποδομής έχουν τεθεί σε λειτουργία σε σχέση με κάποια άλλα). Η συνολική διάρκεια της Φάσης Β είναι 10 χρόνια.

οι ISP'S οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, θα προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής στους τελικούς χρήστες.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

- Στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚΤΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
- Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2013 σε συνεργασία με την ομάδα Jaspers πραγματοποιήθηκαν εκ νέου οι Μελέτες του έργου και συμπληρώθηκε ο Φάκελος Μεγάλου Έργου
- τον Αύγουστο του 2013 κατατέθηκε εκ νέου ο Φάκελος Μεγάλου Έργου στην DG regio
- τον Αύγουστο του 2013 ανακοινώθηκε η προκαταρκτική προκήρυξη του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» στον Ευρωπαϊκό Τύπο
- από τις 14/10/2013 μέχρι τις 25/10/2013 πραγματοποιήθηκε εκ νέου Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους προκήρυξης και της σύμβασης σύμπραξης του έργου
- Από 21/10/2013 έως 8/11/2013 πραγματοποιήθηκε εκ νέου Δημόσια διαβούλευση των περιοχών του έργου.
- Τον Σεπτέμβριο του 2013 τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης του έργου στα ΕΠ ΨΣ, ΠΕΠ ΜΑΚ-ΘΡΑΚ και Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Στις 14-11-2013 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την προκήρυξη του έργου
- Στις 19-11-2013 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την προκήρυξη του έργου
- Τον Νοέμβριο 2013 κατατέθηκε εκ νέου ο φάκελος στην DG COMP.
- Στις 21/11/2013 προκηρύχθηκε το έργο.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

1. Κατατέθηκαν οι προσφορές από τους υποψηφίους αναδόχους για τις τρεις (3) Γεωγραφικές Ζώνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν η ΟΤΕ Α.Ε. και η Ένωση Intrakat – Intracom Holdings & HOL. Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τις Τεχνικές και τις Οικονομικές Προσφορές. Οι δύο (2) Ανάδοχοι προχώρησαν στην επόμενη Φάση κατακύρωσης του Έργου.

2. Κατόπιν των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, οι Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 κατακυρώθηκαν στην ΟΤΕ Α.Ε. και η Γεωγραφική Ζώνη 2 στην Ένωση Intrakat - Intracom Holdings και HOL Α.Ε.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του Έργου, κατανεμημένος στα τρία Τεχνικά Δελτία Χρηματοδότησης έχει ως εξής:

	<b>Lot 1</b>	<b>Lot 2</b>	<b>Lot 3</b>	
<b>Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση,</b>	23,955,010.00 €	36,815,940.00 €	48,384,060.00 €	
<b>Π.Ε.Π. Μακεδονία - Θράκη,</b>	5,271,948.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013</b>	15,148,520.00 €	23,484,059.94 €	8,001,554.00 €	
<b>Σύνολα</b>	<b>44,375,478.00 €</b>	<b>60,299,999.94 €</b>	<b>56,385,614.00 €</b>	<b>161,061,091.94 €</b>

3. Ιδρύθηκαν οι τρεις (3) νέες Α.Ε.Ε.Σ, οι οποίες ανέλαβαν την υλοποίηση του Έργου στις τρεις (3) Γεωγραφικές Ζώνες. Ειδικότερα,
- «ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» για τη Γεωγραφική Ζώνη 1
  - «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» για τη Γεωγραφική Ζώνη 2
  - «ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» για τη Γεωγραφική Ζώνη 3
4. Η ΚτΠ Α.Ε. κατήρτισε τους κατάλληλους Φακέλους του Έργου (ανά Γεωγραφική Ζώνη) οι οποίοι απεστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.
5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τους Φακέλους το Δεκέμβριο του 2014.
6. Οι τρεις (3) Α.Ε.Ε.Σ. υπέβαλαν τα κατάλληλα Δικαιολογητικά Συμβασιοποίησης και στις 29.12.2014 υπεγράφησαν οι Συμβάσεις Σύμπραξης του Έργου και ξεκίνησε η υλοποίηση του Έργου.
7. Στις 30.12.2014 κατεβλήθησαν από την ΚτΠ Α.Ε. οι προκαταβολές του Έργου για τα 2 από τα τρία Τεχνικά Δελτία (ΨΣ και ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης).

Το Έργο πλέον βρίσκεται σε Φάση Υλοποίησης σε όλα τα LOTS

## 4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (πρώην ΨΗΦΕΝ Α.Ε.)

Με την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ Α.Ε., στην παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. περιλαμβάνεται πλέον το σύνολο των δράσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή σε σχεδιασμό από αυτήν. Λόγω της συγχώνευσης η ΚτΠ Α.Ε. καθίσταται πλέον ο κύριος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε θέματα ΤΠΕ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2014 είναι οι παρακάτω:

### 1) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια» : e-security

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων. Οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης ξεκίνησαν στις 7/5/2009 και συνεχίστηκαν έως και 30/05/2012.

**Κατά το έτος 2014**, η πρόοδος της δράσης e-security που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην ψηφιακή ασφάλεια, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00 € εστίαστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	2291	33,592,531.00 €
Εντάξεις Πράξεων	855	12,877,840.07 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	170	2,515,024.85 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	676	10,125,892.06 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	675	9,486,228.95 €
Προκαταβολές	0	0.00 €
Πληρωμές	670	9,344,464.11 €
Σύνολο Πληρωμών	670	9,344,464.11 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	670	9,344,464.11 €

### 2) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων» : digi-lodge

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης ξεκίνησαν στις 15/9/2009 και ολοκληρώθηκαν στις 28/2/2011.

**Κατά το έτος 2014**, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00 € εστίαστηκε στα εξής:



Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	3945	59,445,555.20 €
Εντάξεις Πράξεων	2985	44,962,501.52 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	1125	16,097,922.69 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	1752	26,487,326.79 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	1555	23,426,684.28 €
Προκαταβολές	226	1,792,707.61 €
Πληρωμές	1251	20,448,234.82 €
Σύνολο Πληρωμών	1477	22,240,942.43 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	1475	22,222,231.75 €

### 3) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» : digi-retail

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

**Κατά το έτος 2014**, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	4450	112,002,469.59 €
Εντάξεις Πράξεων	3020	77,507,715.61 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	1139	26,813,021.95 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	1375	37,692,440.39 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	843	20,941,138.42 €
Σύνολο Πληρωμών	663	16,681,146.46 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	663	16,681,146.46 €

### 4) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου» : digi-content

Η δράση απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.

**Κατά το έτος 2014**, η πρόοδος της δράσης digi-content, συνολικού προϋπολογισμού 16.643.081,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	355	20,090,562.59 €
Εντάξεις Πράξεων	241	14,619,170.03 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	76	4,653,443.55 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	141	7,986,804.17 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	95	5,089,362.00 €

Προκαταβολές	3	94,936.19 €
Πληρωμές	87	4,994,425.80 €
Σύνολο Πληρωμών	90	5,089,361.99 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	90	5,089,361.99 €

**5. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» : ICT4Growth**

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Οι επενδύσεις των δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης στοχεύουν κυρίως:

- Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
- Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
- Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

**Κατά το έτος 2014**, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	260	136,310,943.51 €
Εγκεκριμένες Πράξεις	171	73,807,423.42 €
Ενταγμένες Πράξεις	134	58,002,006.08 €
Ανάκληση έγκρισης	10	3,776,666.48 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	0	0.00 €
Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου	22	4,146,580.10 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	0	0.00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	0	0.00 €
Προκαταβολές	34	9,837,813.83 €
Πληρωμές	0	0.00 €
Σύνολο Πληρωμών	34	9,837,813.83 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	34	9,837,813.83 €

## 5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

Εντός του 2014 το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση ολοκλήρωσε και παρέλαβε οριστικά 1 έργο:

### 5.1 «Πρώθηση των υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών & της ψηφιακής ένταξης (Ενέργειες Δημοσιότητας - Προβολής)»

Το εν λόγω έργο αφορά την προβολή και δημοσιότητα στοιχείων/ αποτελεσμάτων ερευνών του έργου του Παρατηρητηρίου για τη ΔΜ: «Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών & της ψηφιακής ένταξης». Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:

- Δημιουργία πληροφοριακών γραφημάτων (infographics)
- Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για την οπτικοποίηση των δεδομένων της έρευνας i2010 (<http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/>)
- Δημιουργία εντύπου με πληροφοριακά γραφήματα (infographics) με τους σημαντικότερους δείκτες του έργου, το οποίο τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα και διανεμήθηκε στα σημαντικότερα εθνικά συνέδρια ΤΠΕ, σε Υπουργεία, ενδιαφερόμενους πολίτες κλπ. ([http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/files/ktp\\_fin\\_pdf\\_002.pdf](http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/files/ktp_fin_pdf_002.pdf)).

### 5.2 Προγραμματισμός Έργων

Για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, το Παρατηρητήριο προχώρησε στην επικαιροποίηση του επιχειρησιακού του σχεδίου και στην επέκτασή του μέχρι το 2018 (2015-2018). Το προαναφερθέν επιχειρησιακό σχέδιο αποδίδεται με συνοπτική περιγραφή παρακάτω και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες/δράσεις:

#### 1. Μελέτη του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων (Πρόταση υπό ένταξη)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης / προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ερευνών και μελετών:

- Αναλυτική αποτύπωση της χρήσης, της αξιοποίησης αλλά και των επιδράσεων των ΤΠΕ σε όλο το εύρος των λειτουργιών των επιχειρήσεων, καθώς και στην Ελληνική οικονομία συνολικά:
- Έρευνα προσδιορισμού της συμβολής των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητας, για τα αναφοράς,
- Έρευνα σε επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ, για τα έτη αναφοράς,
- Έρευνα των χρηματοοικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων ΤΠΕ, για τα έτη αναφοράς,

- Μελέτη προσδιορισμού των δεικτών της εθνικής στρατηγικής για ΤΠΕ, για τα έτη αναφοράς.
- Έρευνα Βαθμού ενσωμάτωσης των Πράσινων ΤΠΕ (Green ICT) στην καθημερινή λειτουργία των Επιχειρήσεων και του Δημοσίου τομέα.  
Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στις 450.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

2. Μελέτη για το βαθμό ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Πρόταση υπό ένταξη)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης / προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα πληροφόρησης, και αντίστοιχο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο θα παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις επιδράσεις και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών ενθάρρυνσης της αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ερευνών και μελετών:

- Έρευνα για την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο και τη χρήση αυτού, για τα έτη αναφοράς
  - Επιμέρους έρευνες για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν ψηφιακό χάσμα
- Έρευνα ειδικών πτυχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, για τα έτη αναφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει:
  - Έρευνα καταγραφής για την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου
  - Μελέτη αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη σκοπιά των τελικών χρηστών, και συγκεκριμένα:
    - α) Έρευνα ικανοποίησης από την υπάρχουσα προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
    - β) διερεύνηση της πραγματικής ζήτησης σε επίπεδο πλήθους και είδους υπηρεσιών,
    - γ) αξιολόγηση των υπηρεσιών και συλλογή προτάσεων για την άμεση βελτίωσή τους

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στις 400.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

3. Υπηρεσίες διερεύνησης ειδικών πτυχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Η οπτική του πολίτη και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών eGovernment 2.0 (Πρόταση υπό ένταξη)

Το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης / προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης και της επιτευχθείσας προόδου προς τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες αξιοποίησης των εργαλείων της νέας εποχής του διαδικτύου «web 2.0», προς την κατεύθυνση της

συμμετοχικής διακυβέρνησης και της χρήσης ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου για ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στην υπηρεσία του πολίτη. Το έργο περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη/ έρευνες:

- Έρευνα σε πολίτες αναφορικά με ειδικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
- Έρευνα για την ανάπτυξη των εφαρμογών Web 2.0 στη διακυβέρνηση  
Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στις 150.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

### ***5.3 Προγραμματισμός Εσωτερικών Μελετών & Δευτερογενών Αναλύσεων***

Οι εσωτερικές μελέτες υλοποιούνται αποκλειστικά από τα στελέχη του Παρατηρητηρίου και οι περισσότερες επαναλαμβάνονται ετησίως, ενώ κάθε χρόνο προγραμματίζονται και νέες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Ενδεικτικά για το έτος 2015 αναφέρονται οι εξής:

- Μέτρηση των δεικτών του Ε.Π. Ψ.Σ.
- Η πρόοδος του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Βαθμολογίου (Digital Scoreboard)
- Η χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις
- Η χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες
- E-gov στην Ελλάδα
- Η χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά 8-15 ετών

## **6 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο του 2015**

Βασικοί Στόχοι για το 2015 είναι οι παρακάτω :

### **Δημόσια Έργα**

- Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και δεν δύναται να μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
- Επιτυχής ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Rural Broadband που αφορά στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορέσει να γίνει ομαλά έργο «γέφυρα» στο ΣΕΣ 2014-2020
- Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης
- Δημοπράτηση των Έργων που απομένουν, με έμφαση στα μεγάλα έργα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου»
- Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- Συμβασιοποίηση όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ & διασφάλιση της «γέφυρας» με το ΣΕΣ 2014-2020

## Κρατικές Ενισχύσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2015 ΑΝΑ ΤΙ					
A/A	Δράση	T1	T2	T3	T4
1	digi-retail	8,200,000.00 €	6,000,000.00 €	5,500,000.00 €	3,500,000.00 €
2	digi-content	550,000.00 €	700,000.00 €	850,000.00 €	500,000.00 €
3	digi-lodge	400,000.00 €	500,000.00 €	300,000.00 €	350,000.00 €
4	e-security	0.00 €	22,539.24 €	0.00 €	0.00 €
5	ict4growth	23,340,630.69 €	16,999,934.93 €	2,572,457.82 €	15,530,950.97 €
ΣΥΝΟΛΟ		32,490,630.69 €	24,222,474.17 €	9,222,457.82 €	19,880,950.97 €

## Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματορροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.
- Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.
- Αναδιοργάνωση της Εταιρείας με την καθιέρωση ενός πιο λειτουργικού και αποτελεσματικού οργανογράμματος.
- Καθιέρωση Στοχοθεσίας σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της Εταιρείας, η οποία θα παρακολουθείται και ελέγχεται σε επίπεδο τριμήνου.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν: (α) της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ, (β) της αποκρυστάλλωσης της πρακτικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, (γ) της έκδοσης νέου οργανογράμματος και (δ) αποσαφήνισης της λειτουργίας της Εταιρείας (στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής στρατηγικής).

## 7 Οικονομικά στοιχεία

### 7.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου

Λ/ΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2014	2013	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.681.667	2.936.163	-8,7%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	913.316	1.083.558	-15,7%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	179.790	171.454	4,9%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	312.626	324.143	-3,6%
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	310.577	271.257	14,5%
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	94.032	113.737	-17,3%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.492.008</b>	<b>4.900.312</b>	<b>-8,3%</b>
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	15.077	15.097	-0,01%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ &amp; ΤΟΚΩΝ</b>	<b>4.507.085</b>	<b>4.915.409</b>	<b>-8,3%</b>

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚΤΠ Α.Ε. το 2014 ανήλθαν σε 4.492.008 €, ενώ για το έτος 2013 ήταν 4.900.31

3 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,2 % σε σχέση με το 2013.

Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2014 ανήλθαν σε 4.507.085€, ενώ το έτος 2013 ήταν 4.915.410€.

### 7.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2014

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2014 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2014	
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.157.622

Υπόλοιπα έργων	7.429.613
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.587.235</b>

Και οι δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2014, αντίστοιχα :

<b>ΔΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS</b>			
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΩΝ	EUR	0207/300029750	0
ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ	EUR	0207/030029749	93.243
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚτΠ Α.Ε.	EUR	0026 207 66300030019	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ</b>			<b>93.243</b>

Το υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ' ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» για το οποίο δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του διότι έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του η ΚτΠ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του στην πρόσκληση 10 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Εκδόθηκε απόφαση επιχορήγησης 456 χιλ και πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη εκταμίευση.

### **7.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία**

Α) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2014 - 2013 (σε απόλυτη και σχετική μεταβολή)

Β) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:

-Ρευστότητας

-Δανειακής Επιβάρυνσης



-Αποδοτικότητα Κεφαλαίου

### **I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών**

	Πραγματοποιημένες		Μεταβολή	% Μεταβολή
	2014	2013		
Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	79.519.838	30.674.103	7.082.219	62%
Δαπάνες	45.147.300	27.920.182	11.101.617	39%

### **II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες**

	2014	2013
<b>Άμεση Ρευστότητα</b>	<b>3,06</b>	<b>1,69</b>
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις	59.632.756	14.515.803
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	19.444.422	8.590.209
<b>Δανειακή Επιβάρυνση</b>	<b>12,11</b>	<b>1,48</b>
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	59.632.756	8.590.209
Ίδια Κεφάλαια	4.922.565	5.784.384

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>-42%</b>	<b>-21%</b>
Αποτελέσματα Χρήσεως	-2.094.987	-1.233.168
Ίδια Κεφάλαια	4.922.565	5.784.384

Αθήνα 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 34 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 8/6/2015.

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12001

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14611