

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.**

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2015 – 31.12.2015

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων	2
1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.	3
1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό	3
1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση	3
1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.	3
1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.	6
1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.	7
1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.	7
1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας	8
2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ.....	9
3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.....	10
3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες	10
3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων	10
3.3 Ολοκλήρωση έργων	11
3.4 Έργα Οριζόντιων Υποδομών	15
3.4.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι	15
3.4.2 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 16	
3.4.3 «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής	
Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL	
BROADBAND	17
3.4.4 Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ Α.Ε.	19
4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων -.....	20
5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2016	22
6 Οικονομικά στοιχεία	24
6.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου.....	24
6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2015	25
6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία	25

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚΤΠ Α.Ε.

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚΤΠ Α.Ε., ανερχόταν σε 67 άτομα (51 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 8 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 5 μετακλητούς υπαλλήλους, 2 αποσπασμένους και 1 υπάλληλο με έμμισθη εντολή). Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από 7 μέλη

1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2015 οι βασικές θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας προκύπτουν με το νέο Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΚΤΠ Α.Ε. (2532/24-11-2015) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚΤΠ Α.Ε.

Το 2015:

A. Διενεργήθηκαν από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς συνολικά τριάντα (30) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις, με τον επιμερισμό που δίνεται στον Πίνακα 1.3.1..

Πίνακας 1.3.1: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς, το 2015

Ελεγκτικός Φορέας (Εξωτερικός) - Τύπος Ελέγχου	Αριθμός Ελ. / Επιθ. / Επαλ.	Αριθμός Κωδ. ΟΠΣ / Δράσεων
Ελεγκτικά όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΛΕΓΧΟΙ (OLAF, Κλιμάκιο Δνσης)	2	1 Έργο Δημόσιου Τομέα + 1 σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων
ΓΓΔΠ - ΕΛΕΓΧΟΣ (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής)	1	1 επί του Μητρώου τήρησης Δεσμεύσεων της ΚΤΠ Α.Ε.
ΕΔΕΛ - ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου)	1	Σε 1 πράξη του ICT4G
ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ - ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»)	9	7 σε Έργα Δημόσιου Τομέα + 2 στη Δράση e-services και σε 35 Πράξεις αυτής
ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ - ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013»)	17	17 σε Έργα Δημόσιου Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ	30	30
---------------	-----------	-----------

Β. Παρελήφθησαν είκοσι τέσσερις (24) εκθέσεις (προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων) ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ και ΕΔΕΛ), στις οποίες εστάλησαν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, σχετικές απαντήσεις - αντιρρήσεις.

Το 2015 συνέχισε να εκκρεμεί η παραλαβή εκθέσεων έξι (6) έργων Γ' ΚΠΣ της ΚΤΠ Α.Ε., τα οποία ελέγχθηκαν ή επιθεωρήθηκαν στο διάστημα 2007 - 2008, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ - Μονάδα Β.

Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η παραλαβή συνολικά έξι (6) εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013, από: ΕΕ ΓΔ ΠΠΑΑ (1) και ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (5) καθώς και επτά (7) εκθέσεων (οριστικών αποτελεσμάτων) των ελέγχων / επιθεωρήσεων / επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2015.

Γ. Το 2015 παρελήφθησαν οκτώ (8) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, τα κύρια στοιχεία των οποίων δίνονται στον Πίνακα 1.3.2.

Πίνακας 1.3.2: Στοιχεία Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων παραλαβής 2015

Έργο / Δράση	Ελεγκτικός Φορέας / Φορέας Δημ. Διόρ.	Ημ/νία Διενέργειας Ελέγχου & Αρ. Πρωτ. Έκθεσης	Απόφαση Δημ. Διόρθωσης (Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε.)	Σύνοψη Αιτιολογίας	Αναφερόμενο Ποσό Απόφασης Δημ/κής Διόρθωσης (€)
304429 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Υποέργο 1	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (1)	Διενέργεια ελέγχου ΕΔΕΛ: 11 & 14-06-2012 Έκθεση ΕΔΕΛ: 24219/ 27-12-2012	(Από ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) 26485 / 11-02-2015	Λόγω σχετικής σύστασης της ΕΔΕΛ προς την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στην Έκθεση της ΕΔΕΛ, ελέγχου του έργου που διενεργήθηκε (από ΕΔΕΛ σε ΚΤΠ Α.Ε.) το 2012	245.000,00
Σε όλη τη Δράση Digi-retail, πλην της πράξης 367925 (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & Σία ΟΕ)	ΕΔΕΛ	Διενέργεια: 07 - 09-05-2014 Έκθεση: 20211/ 04-12-2014	28436 / 01-04-2015	Μη σύννομη σύνθεση Γνωμοδοτικής Επιτροπής	16.009,24
376610 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - Υποέργο 2	ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ	Διενέργεια: 23-09-2014 Έκθεση: 20747/ 11-12-2014	28469 / 02-04-2015	Ασφαλιστικές Εισφορές Μ. Κούρτη, κ. Αγγελίδη που χρεώθηκαν εκ παραδρομής στο έργο, Έξοδα Βασιλόπιττας, Αγορά εισιτηρίων μετρό και Έξοδα ταξιδιών που κρίθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες	5.130,31

376421 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΟΙΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ	---	31634 / 29-06-2015	Αφορά δημοσιονομική διόρθωση στο πλαίσιο διοικητικής επαλήθευσης για Προέγκριση της Σύμβασης, σύμφωνα με το ΣΔΕ. Ο λόγος επιβολής της δημ. διόρθωσης ήταν η δημοσίευση της περίληψης του διαγωνισμού του έργου σε μία μόνο οικονομική εφημερίδα. (2)	24.880,60 βάσει Συμβατικού Τιμήματος
451720 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2013	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	Διενέργεια: 20 & 21-10-2014 Έκθεση: 30529/ 29-05-2015	33097 / 18-08-2015	Υπηρεσίες εκπαίδευσης που πληρώθηκαν, αλλά δεν παρασχέθηκαν	4.612,50
277550 ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΕΔΕΛ	Διενέργεια: 27-05-2013 – 05- 06-2013 & 02&03-04-2014 Έκθεση: 24481/ 23-01-2015	33540 / 08-09-2015	Μη προσκόμιση μέρους του δείγματος φακέλων του ελέγχου	857.469,64
46554 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 - Υποέργο 1	ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ	Διενέργεια: 13 & 14-05-2015 Έκθεση: 32217/ 21-07-2015, 35927/ 16-11-2015	37706 / 22-12-2015	Έλλειψη διαδικασίας επιλογής, ανάθεσης, παραδοτέων, Πρακτικών ΕΠΠΕ και τρόπου καθορισμού του ύψους αμοιβής εξωτερικών συνεργατών	2.257,49
Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων: digi-lodge, digi-retail, digi-content, e- security	ΕΔΕΛ	Διενέργεια: 25-11-2014 έως 05-12-2014 Έκθεση: 33763/ 14-09-2015	38128 / 30-12-2015	Ελλιπής διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τους Οδηγούς Αξιολόγησης των ελεγχόμενων Δράσεων	2.228.858,14
ΣΥΝΟΛΟ				3.384.217,92	

- (1) Διευκρινίζεται ότι η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ επέβαλε την Δημοσιονομική Διόρθωση (28469/02-04-2015), βάσει της Έκθεσης της ΕΔΕΛ (24219/27-12-2012).
- (2) Το ακριβές απόσπασμα από την «ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» 31634/29-06-2015: «... **προτείνεται 5% επιβολή διόρθωσης επί του συνόλου της συμβατικής αξίας κατά τη διαδικασία της διοικητικής επαλήθευσης.**»

Στο πλαίσιο ελέγχου της ΕΔΕΛ (Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου), ο οποίος διενεργήθηκε στο: "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ: digi-lodge, digi-content, digi-retail, digi-mobile, ICT4Growth.; στο χρονικό διάστημα: 25-11-2014 - 05-12-2014 και για τον οποίο παρελήφθη Έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 33763/14-09-2015, η Εταιρεία έλαβε Βαθμολογία Συνολικής Αξιολόγησης: "3" - επί 4-βάθμιας κλίμακας (η οποία αντιστοιχεί στον χαρακτηρισμό: "Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις."), με επίπτωση στη χρηματοδότηση της Εταιρείας. Κατόπιν έντονων προσπαθειών διορθωτικών ενεργειών οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΔΕΛ και έχουν γίνει αποδεκτές, επίκειται από την ΕΔΕΛ θετικότερη αλλαγή της βαθμολογίας της αξιολόγησης της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η συντριπτική πλειονότητα των ευρημάτων τα οποία οδήγησαν στην παραπάνω χαμηλή αξιολόγηση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (digi-lodge, digi-content, digi-retail, digi-mobile) προέκυψαν από μη εφαρμογή διαδικασιών και διάφορες ελλείψεις, στη λειτουργία της ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., προ της απορρόφησης της από την ΚτΠ Α.Ε.

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.

Κατά το 2015, οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε. ήταν συνοπτικά, οι εξής:

1. Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
2. Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Συντονισμός, οργάνωση και συμμετοχή σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
4. Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων και σύνταξη - υποβολή αντιρρήσεων / απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
5. Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο που προκύπτει και παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
6. Υποστήριξη, με κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία, δεδομένα ή και κείμενα, της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και συνεργατών της, σε θέματα που αφορούν δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες απορρέουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
7. Ενημέρωση της Διοίκησης, των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Επιχειρησιακών Μονάδων και λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων έργων και δράσεων.
8. Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στις τακτικές ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διαχείρισης.

1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.

Από την ημερομηνία εκκίνησης εφαρμογής του Προγράμματος στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 από 01-11-2010 μέχρι και σήμερα, έχουν αναρτηθεί συνολικά (από ΚτΠ Α.Ε. και Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα) περισσότερες από 5.468 πράξεις.

1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.

Από το 2008 εφαρμόζεται στην ΚτΠ Α.Ε. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) το οποίο έχει αναπτυχθεί και επικαιροποιείται εσωτερικά στην Εταιρεία.

Το ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε., βάσει του οποίου η Εταιρεία έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια από το 2008, κατόπιν ειδικής σχετικής αξιολόγησης, έχει σχεδιαστεί να ικανοποιεί:

- Πρωτογενώς, τις απαιτήσεις των Κριτηρίων Μεταβατικής Περιόδου και το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) ΕΣΠΑ
- Συμπληρωματικά, τις απαιτήσεις:
 - (α) του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 "Quality Management Systems - Requirements" και
 - (β) του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429: "Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα - Απαιτήσεις" (Managerial capability of organizations implementing projects of public interest - Requirements), με τον συνοδευτικό του οδηγό, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1431-2: "Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών".

Το 2015, έγιναν περιορισμένες μόνο, κατά περίπτωση απαραίτητες, επικαιροποιήσεις και συμπληρώσεις σε στοιχεία τεκμηρίωσης (Διαδικασίες και πρότυπα έντυπα) του εταιρικού ΣΔΕΠ.

1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το τμήμα παραγωγικής λειτουργίας έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing περισσότερα από 138.000 αιτήματα τελικών χρηστών, εκ των οποίων περί τα 12.000+ αιτήματα εξυπηρετήθηκαν το 2015, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 51.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 3.346 εγγεγραμμένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κ.α.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 1.300+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του Τμήματος (<http://productive.ktpae.gr>) καταγράφει κατά μέσο όρο 6.500+ pageviews/ημέρα (περίπου 1.600 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα).

Συνολικά, το Τμήμα υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 58 έργων ΤΠΕ – μεταξύ των οποίων είναι η Διαύγεια, ο Ερμής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολοδομίες, Δ/νσεις Εμπορίου / ΑΕ, Υγείας Πρόνοιας, Βιομηχανίας/Ορυκτού) καθώς και έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών και Σύστημα Συλλογής και Διάχυσης Διοικητικής Πληροφόρησης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet), ΕΟΠΥΥ), το ΡΚΙ Helpdesk για τα ΚΕΠ, Fiscal Consolidation (οικονομική συνένωση), Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στοιχείων Μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο (Απογραφή Δ/Υ). Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των συνεργαζόμενων φορέων και συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό help-desk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom εφαρμογών για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συμπεριλαμβανομένων του service-desk (<http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/>), του ΕΣΥnet (<http://apps.ktpae.gr/HospitalReports>), και του eKallikratis (<http://ticketing.ktpae.gr/kallikratis>).

Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πόρους της ΚΤΠ ΑΕ φιλοξενείται μέρος των έργων ΤΠΕ διάφορων φορέων (π.χ. ΥΠΕΣΔΑ) τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (περίπου 45 ικρίωματα με δικτυακά και εξυπηρετητές) καθώς και τα έργα ΕΔΙΤ και ΒΙ Υγείας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚΤΠ Α.Ε. προς τους φορείς – Κυρίους των έργων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση είτε από τους ίδιους είτε από το ΥΠΕΣΔΑ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες ομαλής υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας και της λειτουργίας / συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών και το όλο κόστος το επωμίζεται η ΚΤΠ ΑΕ.

2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ

Η ΚΤΠ Α.Ε. συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 22,5 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 11,8 εκατ. Ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ' ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί έχει ως εξής:

Αριθμός Συμβάσεων	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΚΤΠ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
10	22.534.618,75€	10.672.262,49€	11.862.356,26€	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εταιρεία στο προσεχές διάστημα θα προσπαθήσει, για όσα έργα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να προχωρήσει στην υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων.

3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η ΚτΠ Α.Ε. έχει υπογράψει ένα σημαντικό αριθμό από Προγραμματικές Συμφωνίες, συνολικά περισσότερες από 150, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,5 δις Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανέρχεται στα 615 εκατ. €.

3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων

Συνολικά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η ΚτΠ ΑΕ έχει ενταγμένα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων στα Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" συνολικής αξίας € 343 εκ.€, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή.

ΕΠ	ΤΔΠΠ	Π/Υ
Ψηφιακή Σύγκλιση	38	236 εκ.€
Διοικητική Μεταρρύθμιση	156	107 εκ.€
ΣΥΝΟΛΟ	194	343 εκ.€

Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται και σημαντικά οριζόντια Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη που υλοποιούνται για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΑ ήτοι:

- «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις (CRMS)», με κύριο στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρι-καναλικού συστήματος εξυπηρέτησης (Internet, Τηλέφωνο, Φυσική Παρουσία). Ως προϋπόθεση αυτού αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS - Citizen Relationship Management System), φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε το Σύστημα να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) της δημόσιας διοίκησης. Συνολικός προϋπολογισμός 14,5 εκ.€.
- «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση». Αφορά τη σταδιακή εγκαθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών των φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα από τη συμμετοχή της στο μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργηθεί από την Ε.Ε. και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι δράσεις που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού καθώς και τις διαδικασίες της Λογιστικής, των Αναφορών και του Ελέγχου, ενώ οι δράσεις που αφορούν στη Γενική Κυβέρνηση έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Συνολικός προϋπολογισμός 20,3 εκ.€
- «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα». Αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών ανάπτυξης υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της

Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B) καθώς και η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Συνολικός προϋπολογισμός 7,8 εκ.€

- «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση» (HRMS). Με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία μιας κεντρικής οργανωσιακής και διοικητικής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισμού 17,8 εκ.€.
- Αντίστοιχα, περιλαμβάνονται οριζόντια έργα προτεραιότητας όπως το «Εθνικό Ληξιαρχείο», με στόχο τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, το οποίο θα προκύψει ύστερα από αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή, βελτίωση της ποιότητας και διασύνδεση των στοιχείων δημοτικής κατάστασης, τα οποία θα τηρούνται στη βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου, με τα ληξιαρχικά στοιχεία που θα ψηφιοποιηθούν/ καταχωρηθούν στο πλαίσιο των έργων ψηφιοποίησης του Εθνικού Ληξιαρχείου. Συνολικός προϋπολογισμός 42 εκ.€.

3.3 Ολοκλήρωση έργων

Το 2015 η ΚτΠ ΑΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς τα έργα που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με την παραλαβή και παράδοση στους Φορείς για λογαριασμό των οποίων τα υλοποίησε. Συνολικά υλοποιήθηκαν 54 συμβάσεις συνολικού τιμήματος 61.490.086,63€.

Συγκεκριμένα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση, ολοκληρώθηκαν 12 συμβάσεις συνολικού τιμήματος 347.051,11 €, ως κάτωθι:

A/A	Τίτλος	Αρ. Σύμβασης	Ημ. Υπογραφής	Ημ. Ολοκλήρωσης	Συμβατικό Τμήμα
1.	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"	1103	23/01/2013	17/06/2015	42.705,61 €
2.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΖΑΜΑΝΗ ΘΕΜΙΣ	1115	25/02/2013	23/12/2015	28.536,00 €
3.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1116	13/03/2013	23/12/2015	37.207,50 €
4.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	1117	13/03/2013	23/12/2015	28.536,00 €
5.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΜΑΝΑΣΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ	1118	22/03/2013	22/12/2015	10.701,00 €

A/A	Τίτλος	Αρ. Σύμβασης	Ημ. Υπογραφής	Ημ. Ολοκλήρωσης	Συμβατικό Τμήμα
6.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1119	22/03/2013	22/12/2015	10.701,00 €
7.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	1121	13/03/2013	27/12/2015	26.752,50 €
8.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΔΡΥΣΤΕΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ	1122	13/03/2013	27/12/2015	26.752,50 €
9.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1123	13/03/2013	27/12/2015	26.752,50 €
10.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1124	22/03/2013	22/12/2015	10.701,00 €
11.	Αναβάθμιση και επέκταση κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ	1242	08/06/2015	24/11/2015	77.305,50 €
12.	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή προς τους φορείς του Δημοσίου	9933/11-6-2014	11/06/2014	11/08/2015	20.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					347.051,11 €

Επίσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση, ολοκληρωθήκαν 40 συμβάσεις, συνολικού τιμήματος 59.857.007,30 €, ως κάτωθι:

A/A	Τίτλος	Αρ. Σύμβασης	Ημ. Υπογραφής	Ημ. Ολοκλήρωσης	Συμβατικό Τμήμα
1	Προσαρμογή λειτουργικότητας και παροχή πρόσθετης υποστήριξης στους χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών	1052	09/04/2013	09/11/2015	2.431.300,41 €
2.	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	1143	11/09/2013	05/11/2015	9.958.422,80 €
3.	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1147	05/09/2013	04/11/2015	2.764.846,24 €
4.	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	1155	06/12/2013	25/11/2015	1.214.618,81 €

A/A	Τίτλος	Αρ. Σύμβασης	Ημ. Υπογραφής	Ημ. Ολοκλήρωσης	Συμβατικό Τμήμα
5.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ	1160	21/11/2013	27/10/2015	600.174,63 €
6.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	1162	30/01/2014	27/11/2015	327.032,40 €
7.	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ "ΟΜΑΔΑΣ Β" (ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ)	1163	22/11/2013	23/11/2015	3.655.377,24 €
8.	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ "ΟΜΑΔΑΣ Ε" (ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ)	1164	22/11/2013	23/11/2015	3.444.473,70 €
9.	e-pronoia για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης	1168	07/02/2014	27/11/2015	1.060.865,16 €
10.	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ "ΟΜΑΔΑΣ Δ" (ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)	1170	22/11/2013	23/11/2015	3.476.886,22 €
11.	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	1178	09/09/2014	27/11/2015	877.605,00 €
12.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	1179	14/02/2014	11/12/2015	654.266,05 €
13.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1180	14/02/2014	11/12/2015	291.473,63 €
14.	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)	1180	10/11/2015	11/12/2015	87.295,84 €
15.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1181	14/02/2014	11/12/2015	462.745,17 €
16.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1182	14/02/2014	11/12/2015	302.227,06 €
17.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	1183	14/02/2014	11/12/2015	369.073,33 €
18.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1184	14/02/2014	11/12/2015	577.595,54 €
19.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1185	14/02/2014	11/12/2015	230.339,16 €
20.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1186	14/02/2014	11/12/2015	570.351,65 €
21.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	1187	14/02/2014	11/12/2015	534.135,25 €
22.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1188	14/02/2014	11/12/2015	254.209,39 €
23.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	1189	14/02/2014	11/12/2015	476.427,99 €

A/A	Τίτλος	Αρ. Σύμβασης	Ημ. Υπογραφής	Ημ. Ολοκλήρωσης	Συμβατικό Τμήμα
24.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1190	14/02/2014	11/12/2015	347.170,01 €
25.	Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού	1194	10/02/2014	30/11/2015	1.240.973,93 €
26.	Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών – Λειτουργική περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου	1195	20/12/2013	20/01/2015	150.238,35 €
27.	ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ	1196	08/04/2014	19/11/2015	4.646.377,89 €
28.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ	1198	13/06/2014	18/11/2015	141.142,50 €
29.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	1203	26/06/2014	03/12/2015	322.401,45 €
30.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Ε-ΤΑΠ)	1207	16/05/2014	30/11/2015	8.423.662,38 €
31.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	1210	16/10/2014	04/12/2015	2.331.824,78 €
32.	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)	1212	26/06/2014	27/11/2015	3.785.065,47 €
33.	Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης	1219	24/10/2014	19/11/2015	401.244,45 €
34.	Ανάπτυξη και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Ακαδημίας Οδήγησης - "e-Drive Academy"	1220	18/09/2014	27/11/2015	428.079,92 €
35.	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠ1 " ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΞΗΣ" - ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ	1226	11/07/2014	17/03/2015	38.745,00 €
36.	Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ	1255	18/12/2014	30/11/2015	1.588.938,60 €
37.	Υπηρεσίες προσδιορισμού, παρακολούθησης και αποτίμησης των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας του ΑΣΕΠ	1257	28/11/2014	27/11/2015	79.694,16 €
38.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΓΠΣ (LOT2)	1273	22/06/2015	04/12/2015	536.280,68 €
39.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΓΠΣ (LOT1)	1277	22/06/2015	04/12/2015	724.471,06 €
40.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΓΠΣ (LOT3)	1278	23/06/2015	04/12/2015	48.954,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					59.857.007,30 €

Επίσης υλοποιήσαν και ολοκληρώθηκαν και τα έργα , τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από άλλες πηγές, εκτός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

A/A	Τίτλος	Αρ. Σύμβασης	Ημ. Υπογραφής	Ημ. Ολοκλήρωσης	Συμβατικό Τμήμα
1.	Προμήθεια Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (DISASTER RECOVERY SITE) της ΓΓΠΣ	1176	29/11/2013	19/05/2015	145.755,00 €
2.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ)	1113	24/04/2013	29/05/2015	1.140.273,22 €
ΣΥΝΟΛΟ					1.286.028,22 €

Όσο αφορά τα έργα τηλεπικοινωνιών, εντός του 2015 προχώρησε η υλοποίηση του έργου RURAL BROADBAND με συνολικό τίμημα κάτι παραπάνω από τα 161 εκ.€. Ειδικά, για τις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α1, με πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπέρασε το 30% ανά Γεωγραφική Ζώνη. Σε αυτές τις Γεωγραφικές Ζώνες καταβλήθηκαν πληρωμές συνολικά περίπου 21 εκ.€.

Επίσης ολοκληρώθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το έργο MAN (δώδεκα 12 συνολικά συμβάσεις) με συνολικό πιστοποιημένο και εξοφλημένο τίμημα κάτι παραπάνω από 5 εκ.€.

Οι ανωτέρω δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ, ενώ εξαίρεση αποτελεί το έργο RURAL BROADBAND το οποίο χρηματοδοτείται και από το ΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (πέραν του ΕΠ ΨΣ και ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης).

Σημειώνεται, ότι η υλοποίηση του Έργου RURAL Broadband συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο ΣΕΣ 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο phasing.

3.4 Έργα Οριζόντιων Υποδομών

Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη πέντε κρίσιμων οριζόντιων δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

3.4.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με χρηματοδότηση από ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Εντός του 2015 ο βαθμός ολοκλήρωσης συμβάσεων ανήλθε στο 76,73% και συγκεκριμένα:

- Φάση Α – Υλοποίηση (αναβαθμίσεων, μεταπτώσεων, μετεγκαταστάσεων, συγχωνεύσεων κ.α.) 85,61% → σε εξέλιξη
- Φάση Β – Παραγωγική λειτουργία 19/28 μήνες 67,85% → σε εξέλιξη

	Πραγματοποιηθείσες Πληρωμές εντός 2015	
	1 ^ο Εξάμηνο	2 ^ο Εξάμηνο
OTE	€ 8.540.867,12	€ 8.561.841,23
FORTHNET	€ 768.813,08	€ 768.350,57

3.4.2 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. δρομολογεί και το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προϋπολογισμού 616 εκ €, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι σε 34.000 σημεία με παράλληλη βελτίωση των σημερινών υπηρεσιών, αλλά και παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Προς τούτο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα παρακάτω:

1. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ για την ενεργοποίηση του άρθρου 39 του ν.3979/2011 όπως ισχύει , με την οποία ανατέθηκε η επιχειρησιακή Διαχείριση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) στην ΚτΠ Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
2. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε.- ΥΔΜΗΔ για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και δορυφορικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ ευρώ (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
3. Σύσταση αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής με την υπ' αριθμ. Π1/384/21-12-2012 (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τέθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθως το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013 ετέθησαν σε 2^η δημόσια διαβούλευση σε σώμα τεύχους διακήρυξης (5 τεύχη).
4. Έγκριση των τελικών τευχών διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από τη Διακομματική Επιτροπή τον Ιούνιο 2013 και απόφαση για την προκήρυξή τους.
5. Προκηρύχθηκαν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί για τα πέντε (5) υποέργα (28-03-2014, 10-07-2014 και 11-07-2014)
6. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα των διαγωνισμών για τα υποέργα Νησίδων 1-8 και Ασύρματης Νησίδας (2-12-2014)
7. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής για το υποέργο «SIX – Data Centers» (17-10-2014)
8. Ξεκίνησε η αξιολόγηση των προσφορών για τα άλλα δύο συγχρηματοδοτούμενα υποέργα (Υποδομές και ISP-SLA), αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε λόγω των ένδικων προσφυγών που υποβλήθηκαν από τους αντίστοιχους υποψήφιους αναδόχους (22-12-2014 και 21-01-2015), καθώς και της παύσης λειτουργίας της Διακομματικής Επιτροπής λόγω των βουλευτικών εκλογών τον Ιανουάριο 2015.
9. Υποβλήθηκαν προς έγκριση στο Κύριο του Έργου (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) τα σχέδια των συμβάσεων για τα δύο υποέργα των νησίδων.
10. Το Δεκέμβριο 2015, απεντάχθηκαν από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» τα τρία έργα δορυφορικών δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με σκοπό να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο συνεχίστηκε η εκδίκαση των αιτήσεων ακύρωσης και ασφαλιστικών μέτρων που μερικοί από τους υποψήφιους αναδόχους των υποέργων «Υποδομών» και «ISP-SLA» είχαν υποβάλλει στο ΣΤΕ. Το δικαστήριο αποφάνθηκε την επανάληψη συγκεκριμένων συνεδριάσεων της Διακομματικής λόγω μιας παρατυπίας στη σύνθεση της. Όσον αφορά στη συνέχιση της υλοποίησης του συνολικού έργου, αυτή δε σημείωσε κάποια αξιοσημείωτη πρόοδο, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην επανασύσταση της Διακομματικής, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2015. Παράλληλα, η ΚτΠ ΑΕ ξεκίνησε τον Μάιο 2015 επικοινωνία με όλο το Δημόσιο τομέα, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα σημεία εγκατάστασης του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» καθώς και τις επί μέρους ανάγκες των φορέων στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Η επικοινωνία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί λόγω της καθυστέρησης κάποιων φορέων να ανταποκριθούν στα ερωτήματα της ΚτΠ ΑΕ, ωστόσο, μέχρι και το πέρας της περιόδου αναφοράς, είχε δηλωθεί ένα σημαντικό τμήμα του Δημοσίου Τομέα, ήτοι συνολικά 28.817 σημεία παρουσίας (κτήρια) καθώς και 17.151 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Δεδομένης της αδυναμίας να συμβασιοποιηθεί το έργο εντός του 2015, η ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποφάσισε την απένταξη των τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων το Δεκέμβριο 2015. Επομένως, για την επιτυχή συνέχιση της υλοποίησης του έργου το 2016 και μετά, εκκρεμεί η διασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού. Σημειώνεται ότι βάσει μελετών που έχουν γίνει, το προσδοκώμενο όφελος της συγκεκριμένης δράσης είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μείωσης των δημόσιων δαπανών στο 50%. Η Κοινωνία της Πληροφορίας, για τη διαχείριση της υλοποίησης των ΣΥΖΕΥΞΙΣ I και ΣΥΖΕΥΞΙΣ II θα πρέπει να χρηματοδοτείται με ιδιαίτερη διαχειριστική αμοιβή, η οποία θα καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια και από τον Τακτικό Π/Υ του Κράτους.

3.4.3 «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND

Το 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND, ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου η ΚτΠ ΑΕ να αναλάβει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής BOT (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Το Έργο εστιάζει σε **λευκές αγροτικές περιοχές** της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν **αθροιστικά** τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των **ΟΠΑΑΧ** της Γ προγραμματικής περιόδου («αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).
- Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον («λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).

Το έργο σκοπεύει:

- 1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.

2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.

3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.

4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.

5) στην διευκόλυνση των υπαρχόντων παρόχων να υλοποιήσουν τη δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι οικισμοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες.

Ζώνη (Lot)	Νομοί	Πληθυσμός	Οικισμοί
1	19	170.884	1.188
2	15	185.043	1.864
3	17	169.360	2.025
Σύνολα:		525.287	5.077

Το έργο αποτελείται από δύο φάσεις:

Φάση Α: Αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, όπου το καινούργιο δίκτυο θα αναπτυχθεί και οι πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα εγκατασταθούν. Η διάρκειά της θα είναι 24 μήνες.

Φάση Β: Αφορά στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της υποδομής και την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια της φάσης Β θα είναι 15 έτη.

Ο συμβασιολογημένος προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (161.061.091,94 €).

	Γεωγραφική ζώνη 1	Γεωγραφική ζώνη 2	Γεωγραφική ζώνη 3
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση	23,955,010.00 €	36,815,940.00 €	48,384,060.00 €
Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη	5,271,948.00 €	0.00 €	0.00 €
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013	15,148,520.00 €	23,484,059.94 €	8,001,554.00 €
Σύνολα	44,375,478.00 €	60,299,999.94 €	56,385,614.00 €

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

- Ξεκίνησε η υλοποίηση του Έργου και στις τρεις Γεωγραφικές Ζώνες από τους αναδόχους των έργων, που αποκαλούνται Ιδιωτικοί Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ).
- Υπεβλήθησαν από τους ΙΦΣ οι Προσφορές Αναφοράς των τριών Γεωγραφικών Ζωνών και εγκρίθηκαν τόσο από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. όσο και από την ΕΕΤΤ.
- Κατεβλήθη από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το υπόλοιπο της προκαταβολής, ύψους 13.990.240,18 €, το οποίο εκκρεμούσε από το προηγούμενο έτος.
- Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α1 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 1. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 31,36 % και οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν στα 11.423.359,35 €. Κατεβλήθη στον ΙΦΣ το ποσό 9.614.745,08 € (λόγω απόσβεσης της προκαταβολής).
- Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α1 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 3. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 32,60 % και οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν στα 17.440.031,63 €. Κατεβλήθη στον ΙΦΣ το ποσό 11.306.577,02 € (λόγω απόσβεσης της προκαταβολής).

6. Λόγω της τραπεζικής αργίας και των capital controls ο ΙΦΣ της Γεωγραφικής Ζώνης 2 κατέθεσε αίτημα μετάθεσης Οροσήμου Α1 της Φάσης Α για το Μάιο του 2016, το οποίο έγινε αποδεκτό μετά από την θετική απόκριση των αρμοδίων οργάνων (ΕΥΔ ΨΣ, ΓΓΤΤ, ΕΓ ΣΔΙΤ, ΕΥΚΕ), με αντίστοιχη μείωση του χρόνου της εμπορικής εκμετάλλευσης. Δεδομένου τούτου, τόσο η πιστοποίηση όσο και η πληρωμή του Οροσήμου Α1 μετατέθηκε για το 2016.

Η υλοποίηση του Έργου κρίνεται ικανοποιητική και αναμένεται να προχωρήσει ανάλογα και για ολόκληρο το 2016, που συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο – phasing.

3.4.4 Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ Α.Ε.

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ Α.Ε.», με την οποία υλοποιούνται σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης από πόρους του ΕΣΠΑ. Το αντίστοιχο έργο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚτΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (08/12/10), το δε ΤΔΠΠ υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΚτΠ Α.Ε. στις 5/5/11. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 22 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚτΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών.

Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου είναι Δικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Στο ίδιο Τεχνικό Δελτίο έχει προβλεφθεί η κατασκευή των υποδομών (οικοδομικά, συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιματισμός κλπ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκ €, που θα φιλοξενήσουν το Κέντρο Δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Με την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ Α.Ε., στην παραγωγική δραστηριότητα της ΚΤΠ Α.Ε. περιλαμβάνεται πλέον το σύνολο των δράσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή σε σχεδιασμό από αυτήν. Λόγω της συγχώνευσης η ΚΤΠ Α.Ε. έχει καταστεί πλέον ο κύριος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε θέματα ΤΠΕ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο προαναφερθέντος ελέγχου της ΕΔΕΛ, όσον αφορά το σκέλος της δραστηριότητας των Κρατικών Ενισχύσεων, η Εταιρεία έλαβε Βαθμολογία Συνολικής Αξιολόγησης: "3", με επίπτωση στην συγκεκριμένη δραστηριότητα που αφορά στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Κατά την διάρκεια του 2015 κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια και κατόπιν :

- διορθωτικών ενεργειών προς συμμόρφωση με τις συστάσεις των ελεγκτικών αρχών ΕΥΔ και ΕΔΕΛ, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΔΕΛ και έχουν γίνει αποδεκτές και
- της συνεχούς συνεργασίας με τις ελεγκτικές αρχές OLAF και ΣΔΟΕ για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων

Αναμένεται από την ΕΔΕΛ αλλαγή της βαθμολογίας της αξιολόγησης της Εταιρείας και συνεπώς άρση των περιορισμών στην συγκεκριμένη δραστηριότητα της.

Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2015 είναι οι παρακάτω:

1) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»: digi-lodge

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Κατά το έτος 2015, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	394	5,757,153.91 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	0	0.00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	24	326,462.56 €
Προκαταβολές	0	0.00 €
Σύνολο Πληρωμών	6	93,622.00 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	6	93,622.00 €

2) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» : digi-retail

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Κατά το έτος 2015, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	544	6,530,708.40 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	22	406,697.31 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	112	4,244,515.13 €
Σύνολο Πληρωμών	77	2,399,152.54 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	77	2,399,152.54 €

3) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου»: digi-content

Η δράση απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.

Κατά το έτος 2015, η πρόοδος της δράσης digi-content, συνολικού προϋπολογισμού 16.643.081,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	0	0.00 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	0	0.00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	7	432,861.07 €
Προκαταβολές	0	94,936.19 €
Πληρωμές	4	166,563.45 €
Σύνολο Πληρωμών	4	166,563.45 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	4	166,563.45 €

4) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» : ICT4Growth

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Κατά το έτος 2015, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 72.700.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	0	0.00 €
Ενταγμένες Πράξεις	23	13,221,421.82 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	16	5,264,255.80 €
Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου	77	12,272,683.41 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	19	11,732,544.55 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	0	0.00 €
Προκαταβολές	10	4,064,273.72 €
Πληρωμές	6	1,240,064.03 €
Σύνολο Πληρωμών	6	1,240,064.03 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	6	1,240,064.03 €

5) «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Το είδος της ενισχύσεως είναι Δημόσια Επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών και αφορά στην κατ' αποκοπή ενίσχυση ανά μονάδα εξοπλισμού.

Κατά το έτος 2015, η πρόοδος της δράσης e-gas, συνολικού προϋπολογισμού 29.400.000,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	4730	25,403,450.00 €
Εντάξεις Πράξεων	2332	12,672,700.00 €

Απεντάξεις/Παραιτήσεις	517	2,748,300.00 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	1101	6,055,000.00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	0	0.00 €
Προκαταβολές	0	0.00 €
Σύνολο Πληρωμών	0	0.00 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	0	0.00 €

5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2016

Βασικοί Στόχοι για το 1^ο εξάμηνο του 2016 είναι οι παρακάτω :

Δημόσια Έργα

- ο Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και δεν δύνανται να μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
- ο Επιτυχής ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Rural Broadband που αφορά στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορέσει να γίνει ομαλά έργο phasing στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ισοσκελισμός δοθείσας προκαταβολής από το ΕΣΠΑ)
- ο Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης
- ο Δημοπράτηση των Έργων που απομένουν, με έμφαση στα μεγάλα έργα
- ο Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- ο Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.

Κρατικές Ενισχύσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2016 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ					
A/A	Δράση	T1	T2	T3	T4
1	digi-retail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12,330,000.00 €
2	digi-content	0.00 €	0.00 €	0.00 €	339,697.00 €
3	digi-lodge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1,946,734.00 €
4	e-security	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22,402.00 €
5	ict4growth	0.00 €	0.00 €	0.00 €	46,300,000.00 €
6	eGas	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1,335,000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ		0.00 €	0.00 €	0.00 €	62,273,833.00 €

Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- ο Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματορροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.
- ο Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.
- ο Στελέχωση της Εταιρείας σε εφαρμογή του νέου οργανογράμματος.

- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν:
 - της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ,
 - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των απαιτήσεων από την υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ,
 - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των επικείμενων αλλαγών όπως θα προκύψουν από την νομοθεσία που διέπει τον Κανονισμό Προμηθειών, και
 - αποσαφήνισης της λειτουργίας της Εταιρείας (στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής στρατηγικής).

6 Οικονομικά στοιχεία

6.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου

Λ/ΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2015	2014	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.417.036	2.681.667	-9,9%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	660.051	913.316	-27,7%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	229.710	179.790	(1) 27,8%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	207.149	312.626	-33,7%
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	93.407	310.577	-69,9%
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.530	94.032	-98,4%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.608.883	4.492.008	-19,8%
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5.388	15.077	-0,01%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΤΟΚΩΝ	3.614.270	4.507.085	-8,3%

(1) Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αναπροσαρμογή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του εξοπλισμού του Κέντρου Δεδομένων και στο νέο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης ευθύνης Διοίκησης και Στελεχών.

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚτΠ Α.Ε. το 2015 ανήλθαν σε 3.608.883 €, ενώ για το έτος 2014 ήταν 4.492.008 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 19,8% σε σχέση με το 2014.

Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2015 ανήλθαν σε 3.614.270€, ενώ το έτος 2014 ήταν 4.507.085€.

6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2015

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2015 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2015	
Μετοχικό Κεφάλαιο	947.810
Υπόλοιπα έργων	4.241.371
ΣΥΝΟΛΟ	5.189.182

Και οι δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2015, αντίστοιχα :

ΔΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS			
ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ	EUR	0207/030029749	93.243
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ	93.243

Το υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ'ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» για το οποίο δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του διότι έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του η ΚτΠ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του στην πρόσκληση 10 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Εκδόθηκε απόφαση επιχορήγησης 456 χιλ και πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη εκταμίευση.

6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

A) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2015 - 2014 (σε απόλυτη και σχετική μεταβολή)

B) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:

- Ρευστότητας
- Δανειακής Επιβάρυνσης
- Αποδοτικότητας Κεφαλαίου

I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

	Πραγματοποιημένες		Μεταβολή	% Μεταβολή
	2015	2014		
Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	125.677.008	79.519.838	46.157.170	58,04%
Δαπάνες	110.624.296	45.147.300	65.476.996	145,03%

II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

	2015	2014
Άμεση Ρευστότητα	4,52	3,07
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις	70.861.430	59.632.756
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	15.686.025	19.444.422

Η βελτίωση του δείκτη **Άμεσης Ρευστότητας** οφείλεται στην αύξηση των απαιτήσεων από τους φορείς χρηματοδότησης και των χορηγηθεισών προκαταβολών των συμβάσεων των έργων που υλοποιεί η εταιρεία.

	2015	2014
Δανειακή Επιβάρυνση	3,25	3,95
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	15.686.025	19.444.422
Ίδια Κεφάλαια	4.823.499	4.922.565

Η βελτίωση του δείκτη **Δανειακής Επιβάρυνσης** οφείλεται στην μείωση των Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων προς τους Προμηθευτές λόγω ολοκλήρωσης και αποπληρωμής συμβάσεων έργων που υλοποιήθηκαν εντός του 2015.

	2015	2014
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	-45%	-43%
Αποτελέσματα Χρήσεως	-2.194.053	-2.094.987
Ίδια Κεφάλαια	4.823.499	4.922.565

Η μικρή επιδείνωση του δείκτη **Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων** οφείλεται στην αύξηση των συσσωρευμένων ζημιών χρήσεως κατά 99 χιλ € περίπου.

Μοσχάτο, 13 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 26 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 14/07/2016.

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 10561

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14611



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125