

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2016 – 31.12.2016

Πίνακας Περιεχομένων

1	Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚΤΠ Α.Ε.....	2
1.1	Ανθρώπινο Δυναμικό.....	2
1.2	Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση.....	3
1.3	Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚΤΠ Α.Ε.	3
1.4	Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚΤΠ Α.Ε.....	4
1.5	Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚΤΠ Α.Ε.	5
1.6	Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε.	6
1.7	Παροχή υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών	7
2	Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ.....	8
3	Στοιχεία ολοκλήρωσης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.....	9
4	Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (έργα PHASING - Μεταφερόμενα έργα – Νέα έργα).....	14
4.1	Έργα Οριζόντιων Υποδομών	18
4.1.1	Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΕΙΣ I.....	18
4.1.2	Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΕΙΣ II (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ).....	19
4.1.3	«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND	20
4.1.4	Κέντρο Δεδομένων της ΚΤΠ Α.Ε.	22
5	Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.....	23
6	Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2017.....	25
7	Οικονομικά στοιχεία	28
7.1	Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου.....	28
7.2	Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2016	29
7.3	Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία	29

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚΤΠ Α.Ε.

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚΤΠ Α.Ε., ανερχόταν σε 65 άτομα (48 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 7 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 6 μετακλητούς υπαλλήλους, 3 αποσπασμένους και 1 υπάλληλο με έμμισθη εντολή).

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από 7 μέλη

1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2016 οι βασικές θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας προκύπτουν με το νέο Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΚΤΠ Α.Ε. (2532/24-11-2015) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚΤΠ Α.Ε.

Το 2016:

Α. Διενεργήθηκαν από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς συνολικά εικοσιεπτά (27) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις, επί τριαντα-εννέα (39): έργων, υποέργων, πράξεων δράσεων και επί ειδικών ελέγχων, με τον επιμερισμό ανά ελεγκτικό φορέα που δίνεται στον Πίνακα 1.3.1..

Πίνακας 1.3.1: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς, το 2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (εξωτερικός)	ΣΥΝΟΛΟ	
	Αρ. Ελ.	Αρ. Ε/Υ/Δ/Π Δ/ΧΠ
ΟΛΑΦ - Έλεγχος	2	5
ΓΓΔΕ - Μερικός Επιτόπιος Έλεγχος	1	1
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ("ΕΕΣ") - Έλεγχος	1	1
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ) DG AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT UNIT 34 - Έλεγχος	1	3
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ("ΕΕΣ") - Έλεγχος Χρηματικών Ενταλμάτων	1	1
ΕΔΕΛ - Έλεγχος σε ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και σε ΕΑΣΕ (Εθνική Αρχή Συντονισμού Εφαρμογής) στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκε και η ΚΤΠ Α.Ε.	2	2
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	1	1
ΕΥΔ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ		
	Διοικητική Επαλήθευση	1 2
	Επιτόπια Επαλήθευση	7 12
ΕΥΔ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ		
	Διοικητική Επαλήθευση	0 0
	Επιτόπια Επαλήθευση	10 11
ΣΥΝΟΛΟ	27	39

Αρ. Ελ.: Αριθμός Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων

Αρ. Ε/Υ/Δ/ΠΑ/ΧΠ : Αριθμός Έργων (Κωδ. ΟΠΣ), Υποέργων, Δράσεων / Πράξεων Δράσεων / Χρονικής Περιόδου

Β. Παρελήφθησαν είκοσι τέσσερις (24) εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς και ένδεκα (11) οριστικοποιήσεις Εκθέσεων ελέγχων, επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων.

Γ. Το 2016 παρελήφθησαν:

(α) Τρεις (3) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων:

- με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ):124/11-01-2016, για ποσό: 391.000,00 €, η οποία αφορά στον έλεγχο από την ΕΔΕΛ (# 0114151011) που διενεργήθηκε το 2014, στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου της ΚΤΠ Α.Ε. ως ΕΦΔ - Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων και συγκεκριμένα τη Δράση e-services.
- με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 13660/28-09-2016 για ποσό: 34.440,00 €, Τροποποίηση 15216/07-11-2016 (οίκ. 3367/03-11-2016), η οποία αφορά σε Επιτόπια Επαλήθευση από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, η οποία διενεργήθηκε το 2016 (18 & 19 Απρ. 2016), στο "ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 18 ΜΗΝΕΣ" του έργου: "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ", με Κωδικό ΟΠΣ: 302957 και
- με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 15726/23-11-2016 για ποσό: 55.103,95 €, η οποία αφορά σε Επιτόπια Επαλήθευση από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, η οποία διενεργήθηκε το 2016 (στις 30-05-2016 και 09-06-2016), στο Υποέργο 4 του Έργου: "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ", με Κωδικό ΟΠΣ: 295395.

Για τις παραπάνω Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχοι φάκελοι προσβολής τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

- (β) Δύο (2) Τροποποιητικές Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 15214/07-11-2016, για ποσό: 2.257,49 €, η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης: 37706/22-12-2015 και με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 15216/07-11-2016 για ποσό: 34.440,00 €, η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης: 13660/28-09-2016.
- (γ) Μία (1) Ακύρωση Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 15706/02-11-2016, για ποσό: 62.453,90 €, η οποία αφορά στην ακύρωση της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης 15422/21-11-2013.

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚΤΠ Α.Ε.

Κατά το 2016, οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚΤΠ Α.Ε. ήταν συνοπτικά, οι εξής:

- Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
- Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Συντονισμός και γενική εποπτεία σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
- Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
- Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή αντιρρήσεων / απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
- Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο σχετικό με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
- Υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και συνεργατών της: (α) με συγκέντρωση των κατά περίπτωση απαραίτητων στοιχείων – δεδομένων και (β) προετοιμασία σχετικών κειμένων, σε θέματα που αφορούν σε προσβαλλόμενες διαστικά δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες προκύπτουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
- Ενημέρωση της Διοίκησης, των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Επιχειρησιακών Μονάδων και λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων έργων και δράσεων.
- Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στις τακτικές ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διαχείρισης.

1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.

Στη διάρκεια του 2016, αναρτήθηκαν συνολικά 761 πράξεις, οι οποίες κατανομούνται ανά τύπο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Τύπος Πράξης	Αριθμός Πράξεων	(%) επί Συνόλου
Πράξεις Χωροταξικού - Πολεοδομικού Περιεχομένου	1	0,13
Λοιπές Ατομικές Διοικητικές πράξεις	56	7,36
Ανάληψη Υποχρέωσης	5	0,66
Έγκριση Δαπάνης	8	1,05
Οριστικοποίηση Πληρωμής	432	56,77
Ισολογισμός - Απολογισμός	1	0,13
Δωρεά - Επιχορήγηση	22	2,89
Πράξη που αφορά σε Συλλογικό Όργανο - Επιτροπή - Ομάδα Εργασίας - Ομάδα Έργου - Μέλη Συλλογικού Οργάνου	119	15,64
Σύμβαση	40	5,26
Ανάθεση Έργων / Προμηθειών / Υπηρεσιών / Μελετών	50	6,57
Περίληψη Διακήρυξης	16	2,10
Κατακύρωση	11	1,45

ΣΥΝΟΛΟ	761	100,00%
---------------	------------	----------------

1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε.

Το 2016 έγιναν εκτεταμένες και πολλαπλές επικαιροποιήσεις στο εσωτερικά ανεπτυγμένο και εφαρμοζόμενο από το 2008 εταιρικό Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε., λόγω:

- (α) σημαντικών και επαναλαμβανόμενων αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία,
- (β) μετάβασης σε ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, με κατάργηση του εταιρικού Κανονισμού Προμηθειών
- (γ) τροποποίησης στον Κανονισμό της Εταιρείας (ΦΕΚ 2532/Β/24-11-2015) και
- (δ) δημοσίευσης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με τις διαδικασίες και τα πρότυπα του οποίου συντονίζεται, αντίστοιχα και κάθε φορά, η τεκμηρίωση του ΣΔΕΠ της ΚΤΠ Α.Ε..

1.7 Παροχή υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας που προσφέρονται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing περισσότερα από 148.000 αιτήματα τελικών χρηστών, εκ των οποίων περί τα 10,00 0+ αιτήματα εξυπηρετήθηκαν το 2016, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 55.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 3.721 εγγεγραμμένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κ.α.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 1.300+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του Τμήματος (<http://productive.ktpae.gr>) καταγράφει κατά μέσο όρο 6.500+ pageviews/ημέρα (περίπου 1.600 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα).

Συνολικά, η Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 58 έργων ΤΠΕ – μεταξύ των οποίων είναι η Διαύγεια, ο Ερμής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολοδομίες, Δ/νσεις Εμπορίου / ΑΕ, Υγείας Πρόνοιας, Βιομηχανίας/Ορυκτού) καθώς και έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών και Σύστημα Συλλογής και Διάχυσης Διοικητικής Πληροφόρησης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet), ΕΟΠΥΥ), το ΡΚΙ Helpdesk για τα ΚΕΠ, Fiscal Consolidation (οικονομική συνένωση), Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στοιχείων Μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο (Απογραφή Δ/Υ). Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των συνεργαζόμενων φορέων και συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό help-desk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom εφαρμογών για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συμπεριλαμβανομένων του service-desk (<http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/>), του ΕΣΥnet (<http://apps.ktpae.gr/HospitalReports>), και του eKallikratis (<http://ticketing.ktpae.gr/kallikratis>).

Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πόρους της ΚΤΠ ΑΕ φιλοξενείται μέρος των έργων ΤΠΕ διάφορων φορέων (π.χ. Υπ. ΔΑ, Υπ. ΕΣ) τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (26 έργα σε 46 ικρίσματα με δικτυακά και εξυπηρετητές) καθώς και τα έργα ΕΔΙΤ και ΒΙ Υγείας. Επίσης φιλοξενούνται συνολικά 13 έργα του Υπ. ΔΑ σε 25 εικονικές μηχανές (Virtual Machines).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚΤΠ Α.Ε. προς τους φορείς – Κυρίου των παραπάνω έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση είτε από τους ίδιους είτε από το Υπ. ΕΣ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες ομαλής υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας και της λειτουργίας / συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών και το όλο κόστος το επωμίζεται η ΚΤΠ ΑΕ.

2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ΄ ΚΠΣ

Η ΚΤΠ Α.Ε. συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 22,5 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 11,8 εκατ. Ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ΄ ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί, έχει ως εξής:

Αριθμός Συμβάσεων	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΚΤΠ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
10	22.534.618,75€	10.672.262,49€	11.862.356,26€	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εταιρεία στο προσεχές διάστημα θα προσπαθήσει, για όσα έργα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να προχωρήσει στην υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων.

3 Στοιχεία ολοκλήρωσης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Το 2016 η ΚτΠ ΑΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς τα έργα που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με την υποβολή και έγκριση από την αρμόδια ΕΥΔ **128 Δηλώσεων Ολοκλήρωσης Πράξης**, συνολικού προϋπολογισμού **163.804.584,52 €**.

A/A	ΤΔΠΠ	MIS	Απόφαση Ολοκλήρωσης	Προϋπολογισμός ΤΔΠΠ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Ε-ΤΑΠ)	296674	16926-30/12/2016	9.108.910,00 €
2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BACK OFFICE ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	298311	8986-30/06/2016	165.803,00 €
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BACK OFFICE ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	298315	8323-13/06/2016	98.567,00 €
4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BACK OFFICE ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	298316	8321-13/06/2016	160.215,00 €
5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BACK OFFICE ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	298317	10613-25/07/2016	168.061,00 €
6	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	298319	10845-01/08/2016	143.440,00 €
7	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ	298324	12014-01/09/2016	125.440,00 €
8	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	299503	13640-28/09/2016	57.933,00 €
9	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	299507	14587-25/10/2016	61.267,00 €
10	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	299510	12735-15/09/2016	72.178,00 €
11	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	299513	12013-01/09/2016	59.400,00 €
12	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	299517	8317-13/06/2016	57.933,00 €
13	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	299520	8315-13/06/2016	64.044,00 €
14	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ	299524	10257-12/07/2016	51.822,00 €
15	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ	299528	8319-13/06/2016	30.911,00 €
16	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	299529	10256-12/07/2016	51.822,00 €
17	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	299533	12733-15/09/2016	100.520,00 €
18	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ	299534	12736-15/09/2016	79.680,00 €

19	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ	299535	12005-01/09/2016	87.100,00 €
20	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	299536	13358-26/09/2016	66.067,00 €
21	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	299537	12732-15/09/2016	37.578,00 €
22	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ	299538	9122-04/07/2016	30.911,00 €
23	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ	299539	12008-01/09/2016	73.644,00 €
24	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	299540	12006-01/09/2016	105.100,00 €
25	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ	299541	12734-15/09/2016	72.178,00 €
26	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	299542	14581-25/10/2016	85.680,00 €
27	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	299543	12007-01/09/2016	57.933,00 €
28	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ	299594	12012-01/09/2016	43.689,00 €
29	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ	299595	12011-01/09/2016	85.680,00 €
30	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ	299596	13637-28/09/2016	100.520,00 €
31	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	299597	13634-28/09/2016	79.680,00 €
32	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ	299598	10558-21/07/2016	43.689,00 €
33	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ	299599	12740-15/09/2016	72.178,00 €
34	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	299600	13357-26/09/2016	51.822,00 €
35	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ	299603	13359-26/09/2016	85.680,00 €
36	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	299604	13639-28/09/2016	59.400,00 €
37	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ	299605	13636-28/09/2016	37.578,00 €
38	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	299606	13633-28/09/2016	51.822,00 €
39	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ	299608	13632-28/09/2016	152.520,00 €
40	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΑΚΙΣ	299609	14186-14/10/2016	127.520,00 €
41	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ	299615	10556-21/07/2016	73.644,00 €
42	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	299616	12738-15/09/2016	43.689,00 €
43	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ	299618	13635-28/09/2016	45.156,00 €
44	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ	299619	10614-25/07/2016	43.689,00 €
45	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ	299620	9121-04/07/2016	45.156,00 €

46	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	299621	9120-04/07/2016	37.578,00 €
47	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ	299622	14584-25/10/2016	66.067,00 €
48	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ	299623	12739-15/09/2016	113.940,00 €
49	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	299624	14586-25/10/2016	30.911,00 €
50	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	299625	14580-25/10/2016	78.220,00 €
51	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ	299626	14583-25/10/2016	72.178,00 €
52	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ	299627	9124-04/07/2016	122.940,00 €
53	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ	299628	10557-21/07/2016	51.822,00 €
54	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	299629	14193-14/10/2016	30.911,00 €
55	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ	299630	13906-06/10/2016	85.680,00 €
56	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	299883	14835-01/11/2016	61.267,00 €
57	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ	299884	13908-06/10/2016	99.100,00 €
58	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ	299885	10562-21/07/2016	57.933,00 €
59	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ	299886	14834-01/11/2016	57.933,00 €
60	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ	299887	14832-01/11/2016	30.911,00 €
61	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	299891	12737-15/09/2016	127.360,00 €
62	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ	299892	12010-01/09/2016	73.644,00 €
63	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΙΑΣ	299893	10561-21/07/2016	66.067,00 €
64	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	299894	14585-25/10/2016	65.511,00 €
65	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	299895	14582-25/10/2016	152.520,00 €
66	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ	300273	14188-14/10/2016	51.822,00 €
67	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ	300275	13619-28/09/2016	66.067,00 €
68	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ	300283	13638-28/09/2016	51.822,00 €
69	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	300285	14577-25/10/2016	45.156,00 €
70	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ	300287	10623-25/07/2016	59.400,00 €
71	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ	300289	10621-25/07/2016	45.156,00 €

72	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	300290	10619-25/07/2016	30.911,00 €
73	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ	300492	13620-28/09/2016	45.156,00 €
74	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	300493	14187-14/10/2016	51.822,00 €
75	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	300494	10559-21/07/2016	118.520,00 €
76	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	300495	10560-21/07/2016	37.578,00 €
77	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ	300496	14575-25/10/2016	45.156,00 €
78	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	300498	13623-28/09/2016	40.911,00 €
79	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ	300499	13907-06/10/2016	79.680,00 €
80	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	300500	10555-21/07/2016	30.911,00 €
81	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	300502	10610-25/07/2016	87.100,00 €
82	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ	300503	10616-25/07/2016	59.400,00 €
83	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	300504	14579-25/10/2016	82.680,00 €
84	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	300505	14833-01/11/2016	51.822,00 €
85	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ	300516	10620-25/07/2016	66.067,00 €
86	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	300517	10617-25/07/2016	78.260,00 €
87	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	300518	12009-01/09/2016	66.067,00 €
88	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ	300787	14192-14/10/2016	65.511,00 €
89	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	300789	13622-28/09/2016	30.911,00 €
90	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	300791	14191-14/10/2016	66.067,00 €
91	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	300792	14189-14/10/2016	37.578,00 €
92	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ	300794	14574-25/10/2016	66.067,00 €
93	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	302696	14576-25/10/2016	37.578,00 €
94	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	302767	13909-06/10/2016	57.933,00 €
95	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	302768	14578-25/10/2016	85.680,00 €
96	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ	302788	14190-14/10/2016	37.578,00 €
97	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	302790	13621-28/09/2016	93.100,00 €

98	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙ	484680	16928-30/12/2016	2.744.825,00 €
99	ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ	270966	1615-21/02/2017	14.665.383,07 €
100	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	296686	727-30/01/2017	10.528.509,49 €
101	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ	299547	1984-03/03/2017	1.957.407,98 €
102	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ	300282	1512-17/02/2017	2.764.846,24 €
103	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	300639	1183-09/02/2017	408.859,50 €
104	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ	341272	113-11/01/2017	981.000,00 €
105	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	352778	1986-03/03/2017	433.685,70 €
106	Ε-ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	326470	56-05/01/2017	1.448.528,78 €
107	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΥΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	303859	1978-03/03/2017	3.741.503,38 €
108	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ	296405	1378-15/02/2017	2.383.709,36 €
109	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (ΝΑ)	304429	1990-03/03/2017	8.871.955,65 €
110	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - TAXISNET	322998	1989-03/03/2017	7.456.498,39 €
111	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"	299662	1380-15/02/2017	1.469.938,84 €
112	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ	270967	1514-17/02/2017	651.030,00 €
113	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ	271019	1393-15/02/2017	430.838,25 €
114	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡ	277064	1513-17/02/2017	3.500,00 0,00 €
115	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ON LINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΝΑ) ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ	447906	1515-17/02/2017	1.087.653,78 €
116	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	296092	1182-09/02/2017	1.350,00 0,00 €
117	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	299752	1395-15/02/2017	9.009.201,37 €
118	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	374325	1988-03/03/2017	1.405.738,35 €
119	RURAL BROADBAND - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ	374786	1981-03/03/2017	48.953.792,48 €
120	RURAL BROADBAND - ΠΕΠ	374785	1983-03/03/2017	1.581.584,40 €
121	RURAL BROADBAND ΠΑΑ	177291	13078-22/09/2016	9.444.172,55 €
122	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	380180	462-19/01/2017	877.605,00 €

123	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ"	372840	3612-24/03/2016	3.666.771,97 €
124	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	372841	3613-24/03/2016	570.351,65 €
125	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	372842	3614-24/03/2016	302.227,05 €
126	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	372843	3615-24/03/2016	254.209,39 €
127	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	372844	3616-24/03/2016	347.170,01 €
128	ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ	352215	59-07/01/2017	4.646.377,89 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ Ι				163.804.584,52 €

4 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (έργα PHASING - Μεταφερόμενα έργα – Νέα έργα)

Έργα PHASING

Το 2016 η ΚτΠ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα οποία εντάχθηκαν εκ νέου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως **έργα PHASING** στο πλαίσιο των ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα (ΜΔΤ), ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και ΠΑΑ 2014 - 2020, συνολικού προϋπολογισμού **131.980.699,02 €**.

α/α	ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ Ι	Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ ΙΙ
1	ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β ΦΑΣΗ	ΜΔΤ	5003890	1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ 3. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α' 4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ' 5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	14.665.383,07 €	13.664.447,27 €
2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΠΑΝΕΚ	5003685	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (LOT1)	1.581.584,40 €	3.690.363,60 €

3	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΤΠΑΕ-ΚΟΜΒΟΣ G-CLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣ	ΕΠΑΝΕΚ	5003936	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (CLOUD DATACENTER FACILITIES) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (CO-LOCATION DATACENTER FACILITIES) 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (CLOUD COMPUTING CAPACITY) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOFTWARE) 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CLOUD ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	3.100.825,91 €	14.849.943,62 €
4	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗ	ΕΠΑΝΕΚ	5003686	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT1) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ 2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT1) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT2) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT2) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT3) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT3) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	49.183.946,86 €	59.971.063,14 €
5	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ	ΠΑΑ 2014 - 2020	177291	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	9.444.172,55 €	37.189.961,39 €

	ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ					
6	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ	Υπό ένταξη ΜΔΤ	Υπό ένταξη	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (ΝΑ)	8.871.955,64 €	2.614.920,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΙΙ					86.847.868,43 €	131.980.699,02 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΜΔΤ	16.279.367,27 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ	78.511.370,36 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΑ 2014 - 2020	37.189.961,39 €

Έργα μεταφερόμενα – Νέα έργα

Επιπρόσθετα, το **2016** η ΚΤΠ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα οποία εντάχθηκαν εκ νέου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως **μεταφερόμενα έργα** στο πλαίσιο του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα (ΜΔΤ) και του ΠΕΠ Αττικής, **καθώς και με νέα έργα**, συνολικού προϋπολογισμού **74.875.521,33 €**.

α/α	ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ ΙΙ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΜΔΤ	5002583	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	6.817.637,20 €
2	ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	ΜΔΤ	5003821	1.ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	6.763.967,77 €
3	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	ΜΔΤ	5004009	1.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ CONTACT CENTER	7.119.478,40 €
4	ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΔΤ	5000473	1.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 3.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	629.195,43 €
5	ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Κ.Α.Σ.), ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (Σ.Μ.) ΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Κ.Σ.Ν.Μ.) – ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	ΜΔΤ	5000449	1.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Κ.Α.Σ.), ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (Σ.Μ.) ΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Κ.Σ.Ν.Μ.) – ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" 2.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΈΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)	438.019,91 €
6	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΜΔΤ	5000467	1.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	238.885,58 €

7	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	Υπό ένταξη ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	377051	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	1.747.624,63 €
8	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ	ΜΔΤ	5000634	1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν.3907/2011 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΚΥΕ) 4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ	3.083.609,66 €
9	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΙΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	Υπό ένταξη ΜΔΤ	376421	1.ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 5.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	20.329.652,00 €
10	E GOV NOW	Υπό ένταξη ΜΔΤ	Υπό ένταξη	1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)	8.000,00 0,00 €
11	ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (HRMS)	Υπό ένταξη ΜΔΤ	Υπό ένταξη	1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 2.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ) 3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 5.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ	5.000,00 0,00 €
12	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (CRMS)	Υπό ένταξη ΜΔΤ	Υπό ένταξη	0.ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ BACK OFFICE ΤΩΝ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 3.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 4.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 5.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (BIG PICTURE) 6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	14.547.348,75 €

13	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΜΑΤ	5001006	1. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	160.102,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΙΙ					74.875.521,33 €

4.1 Έργα Οριζόντιων Υποδομών

Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη πέντε κρίσιμων οριζόντιων δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

4.1.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με χρηματοδότηση από ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού. Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Εντός του 2016 ο βαθμός ολοκλήρωσης των συμβάσεων ανήλθε στο 100,00%. Πιο συγκεκριμένα στο σύνολο του έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:

Πραγματοποιηθείσες μεταβολές φορέων και χρήση υπηρεσιών Δικτύου στο σύνολο του έργου	
Ενεργοποίηση κόμβων ΜΑΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ	67
Μετάπτωση φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο ΜΑΝ	628
Αντικαταστάσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ με νέους	67
Αναβαθμίσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εξωσυμβατικά)	136
Αναβαθμίσεις Μεσαίων φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ	148
Μετεγκαταστάσεις φορέων	124
Ενεργοποίηση Off-net τηλεφωνίας (φορείς)	444
Ενεργοποίηση φορητότητας τηλεφωνίας (φορείς)	26
Αναβάθμιση email quota (φορείς)	76
Αποστολή sms μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ Gateway	1.021.577

	Πραγματοποιηθείσες Πληρωμές εντός 2016	
	1 ^ο Εξάμηνο	2 ^ο Εξάμηνο
ΟΤΕ	€ 8.589.575,46	€ 14.446.382,18
FORTHNET	€ 1.153.913,19	€ 904.028,68

Η διάρκεια των συμβάσεων του έργου «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» έληξε στις 30-09-2016. Έκτοτε οι Ανάδοχοι συνεχίζουν να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους 4.500 φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών συμβάσεων παρόλο που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους. Η ΚΤΠ Α.Ε. έχει ενημερώσει τον Κύριο του Έργου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο για τη σύναψη νέας σύμβασης για τη κάλυψη της περιόδου μέχρι την υπογραφή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όσο και για την αποπληρωμή του κόστους παραγωγικής λειτουργίας του δικτύου από τη λήξη των συμβάσεων του στις 30/09/2016 και μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.

4.1.2 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚΤΠ Α.Ε. δρομολογεί και το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προϋπολογισμού 616 εκ €, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι σε 34.000 σημεία με παράλληλη βελτίωση των σημερινών υπηρεσιών, αλλά και παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Προς τούτο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα παρακάτω:

1. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ για την ενεργοποίηση του άρθρου 39 του ν.3979/2011 όπως ισχύει , με την οποία ανατέθηκε η επιχειρησιακή Διαχείριση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) στην ΚΤΠ Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
2. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της ΚΤΠ Α.Ε.- ΥΔΜΗΔ για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και δορυφορικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ ευρώ (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
3. Σύσταση αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής με την υπ' αριθμ. Π1/384/21-12-2012 (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τέθηκαν από την ΚΤΠ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθως το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013 ετέθησαν σε 2^η δημόσια διαβούλευση σε σώμα τεύχους διακήρυξης (5 τεύχη).
4. Έγκριση των τελικών τευχών διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από τη Διακομματική Επιτροπή τον Ιούνιο 2013 και απόφαση για την προκήρυξή τους.
5. Προκηρύχθηκαν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί για τα πέντε (5) υποέργα (28-03-2014, 10-07-2014 και 11-07-2014)
6. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα των διαγωνισμών για τα υποέργα Νησίδων 1-8 και Ασύρματης Νησίδας (2-12-2014)
7. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής για το υποέργο «SIX – Data Centers» (17-10-2014)
8. Ξεκίνησε η αξιολόγηση των προσφορών για τα άλλα δύο συγχρηματοδοτούμενα υποέργα (Υποδομές και ISP-SLA), αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε λόγω των ένδικων προσφυγών που υποβλήθηκαν από τους αντίστοιχους υποψήφιους αναδόχους (22-12-

2014 και 21-01-2015), καθώς και της παύσης λειτουργίας της Διακομματικής Επιτροπής λόγω των βουλευτικών εκλογών τον Ιανουάριο 2015.

9. Υποβλήθηκαν προς έγκριση στο Κύριο του Έργου (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) τα σχέδια των συμβάσεων για τα δύο υποέργα των νησίδων.
10. Το Δεκέμβριο 2015, απεντάχθηκαν από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» τα τρία έργα δορυφορικών δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, με σκοπό να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο συνεχίστηκε η εκδίκαση των αιτήσεων ακύρωσης και ασφαλιστικών μέτρων που μερικοί από τους υποψήφιους αναδόχους των υποέργων «Υποδομών» και «ISP-SLA» είχαν υποβάλλει στο ΣτΕ. Το δικαστήριο αποφάνθηκε την επανάληψη συγκεκριμένων συνεδριάσεων της Διακομματικής λόγω μιας παρατυπίας στη σύνθεση της. Όσον αφορά στη συνέχιση της υλοποίησης του συνολικού έργου, αυτή δε σημείωσε κάποια αξιοσημείωτη πρόοδο, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην επανασύσταση της Διακομματικής, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2015. Παράλληλα, η ΚτΠ ΑΕ ξεκίνησε τον Μάιο 2015 επικοινωνία με όλο το Δημόσιο τομέα, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα σημεία εγκατάστασης του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» καθώς και τις επί μέρους ανάγκες των φορέων στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Η επικοινωνία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί λόγω της καθυστέρησης κάποιων φορέων να ανταποκριθούν στα ερωτήματα της ΚτΠ ΑΕ, ωστόσο, μέχρι και το πέρας της περιόδου αναφοράς, είχε δηλωθεί ένα σημαντικό τμήμα του Δημοσίου Τομέα, ήτοι συνολικά 28.817 σημεία παρουσίας (κτήρια) καθώς και 17.151 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Δεδομένης της αδυναμίας να συμβασιοποιηθεί το έργο εντός του 2015, η ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποφάσισε την απένταξη των τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων το Δεκέμβριο 2015. Επομένως, για την επιτυχή συνέχιση της υλοποίησης του έργου το 2016 και μετά, εκκρεμεί η διασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.

Σημειώνεται ότι βάσει μελετών που έχουν γίνει, το προσδοκώμενο όφελος της συγκεκριμένης δράσης είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μείωσης των δημόσιων δαπανών στο 50%.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, για τη διαχείριση της υλοποίησης των ΣΥΖΕΥΞΙΣ I και ΣΥΖΕΥΞΙΣ II θα πρέπει να χρηματοδοτείται με ιδιαίτερη διαχειριστική αμοιβή, η οποία θα καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια και από τον Τακτικό Π/Υ του Κράτους.

4.1.3 «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND

Το 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND, ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου η ΚτΠ ΑΕ να αναλάβει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής BOT (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Το Έργο εστιάζει σε **Λευκές αγροτικές περιοχές** της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν **αθροιστικά** τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των **ΟΠΑΑΧ** της Γ προγραμματικής περιόδου («αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).
- Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον («λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).

Το έργο σκοπεύει:

- 1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.
- 2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διέυρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
- 3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
- 4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
- 5) στην διευκόλυνση των υπάρχοντων παρόχων να υλοποιήσουν τη δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι οικισμοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες.

Ζώνη (Lot)	Νομοί	Πληθυσμός	Οικισμοί
1	19	170.884	1.188
2	15	185.043	1.864
3	17	169.360	2.025
Σύνολα:		525.287	5.077

Το έργο αποτελείται από δύο φάσεις:

Φάση Α: Αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, όπου το καινούργιο δίκτυο θα αναπτυχθεί και οι πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα εγκατασταθούν. Η διάρκειά της θα είναι 24 μήνες.

Φάση Β: Αφορά στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της υποδομής και την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια της φάσης Β θα είναι 15 έτη.

Ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (161.061.091,94 €).

	Γεωγραφική ζώνη 1	Γεωγραφική ζώνη 2	Γεωγραφική ζώνη 3
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση	23.955.010,00 €	36.815.940,00 €	48.384.060,00 €
Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη	5.271.948,00 €	0,00 €	0,00 €
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013	15.148.520,00 €	23.484.059,94 €	8.001.554,00 €
Σύνολα	44.375.478,00 €	60.299.999,94 €	56.385.614,00 €

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

1. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α2 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 1. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 60,44 % και οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν στα 11.093.869,50€. Κατεβλήθη στον ΙΦΣ το ποσό 9.872.647,76 € (λόγω απόσβεσης της προκαταβολής).
2. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α1 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 2. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 30,86 % και οι δαπάνες που

πιστοποιήθηκαν στα 20.307.700,58 €. Κατεβλήθη στον ΙΦΣ το ποσό 16.432.363,71 € (λόγω απόσβεσης της προκαταβολής).

3. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α2 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 3. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 60,50 % και οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν στα 12.953.610,40 €. Κατεβλήθη στον ΙΦΣ το ποσό 8.424.863,07 € (λόγω απόσβεσης της προκαταβολής).
4. Ξεκίνησε και η εμπορική διάθεση των υπηρεσιών του έργου στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3, για συγκεκριμένους οικισμούς οι οποίοι είχαν ήδη παραληφθεί συμβατικά στα πλαίσια κάποιου οροσήμου (Α1, Α2).

Η υλοποίηση του Έργου, που συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο – phasing, κρίνεται ικανοποιητική στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 ενώ έχει παρατηρηθεί μια υστέρηση στην Γεωγραφική Ζώνη 2. Εντός του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 και το πρώτο εξάμηνο του 2018 στη Γεωγραφική Ζώνη 2.

4.1.4 Κέντρο Δεδομένων της ΚΤΠ Α.Ε.

Η ΚΤΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚΤΠ Α.Ε.», με την οποία υλοποιούνται σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης από πόρους του ΕΣΠΑ. Το αντίστοιχο έργο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚΤΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (08/12/10), το δε ΤΔΠΠ υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΚΤΠ Α.Ε. στις 5/5/11. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 22 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚΤΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών.

Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου είναι Δικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Στο ίδιο Τεχνικό Δελτίο έχει προβλεφθεί η κατασκευή των υποδομών (οικοδομικά, συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιματισμός κλπ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκ €, που θα φιλοξενήσουν το Κέντρο Δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

5 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Με την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ Α.Ε., στην παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. περιλαμβάνεται πλέον το σύνολο των δράσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή σε σχεδιασμό από αυτήν. Λόγω της συγχώνευσης η ΚτΠ Α.Ε. έχει καταστεί πλέον ο κύριος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε θέματα ΤΠΕ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο προαναφερθέντος ελέγχου της ΕΔΕΛ, όσον αφορά το σκέλος της δραστηριότητας των Κρατικών Ενισχύσεων, η Εταιρεία έλαβε Βαθμολογία Συνολικής Αξιολόγησης: "3", με επίπτωση στην συγκεκριμένη δραστηριότητα που αφορά στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Κατά την διάρκεια του 2016 κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια και κατόπιν :

- διορθωτικών ενεργειών προς συμμόρφωση με τις συστάσεις των ελεγκτικών αρχών ΕΥΔ και ΕΔΕΛ, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΔΕΛ και έχουν γίνει αποδεκτές και
- της συνεχούς συνεργασίας με τις ελεγκτικές αρχές OLAF και ΣΔΟΕ για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων

η ΕΔΕΛ προχώρησε σε αλλαγή της βαθμολογίας της αξιολόγησης της Εταιρείας και συνεπώς άρση των περιορισμών στην συγκεκριμένη δραστηριότητα της.

Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2016 είναι οι παρακάτω:

1) «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια»: e-security

Η Δράση e-security, αφορά την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ)1998/2006 .

Στόχος της Δράσης είναι οι εταιρίες που θα ενισχυθούν να μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους ψηφιακούς κινδύνους / απειλές (κακόβουλες ή μη), που μπορεί να δεχτούν σημαντικοί πόροι της εταιρίας, όπως η διαχειριζόμενη πληροφορία, τα πληροφοριακά συστήματα, το λογισμικό κλπ.

Κατά το έτος 2016, η πρόοδος της δράσης e-security, συνολικού προϋπολογισμού 10.500,00 0,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	0	0,00 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	0	0,00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	0	0,00 €
Προκαταβολές	0	0,00 €
Σύνολο Πληρωμών	1	16.939,24 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	1	16.939,24 €

2) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»: digi-lodge

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Κατά το έτος 2016, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	127	1.894.808,55 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	0	0,00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	6	102.681,38 €
Προκαταβολές	0	0,00 €
Σύνολο Πληρωμών	0	0,00 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	0	0,00 €

3) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» : digi-retail

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Κατά το έτος 2016, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	3	115.818,70 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	0	0,00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	18	1.198.576,33 €
Σύνολο Πληρωμών	0	0,00 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	0	0,00 €

4) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου»: digi-content

Η δράση απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.

Κατά το έτος 2016, η πρόοδος της δράσης digi-content, συνολικού προϋπολογισμού 16.643.081,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	40	2.297.025,34 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	0	0,00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	0	0,00 €
Προκαταβολές	0	0,00 €
Πληρωμές	0	0,00 €
Σύνολο Πληρωμών	0	0,00 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	0	0,00 €

5) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» : ICT4Growth

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Κατά το έτος 2016, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 72.700,00 0,00€ εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	2	329.332,93 €
Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου	0	0,00 €

Αιτήματα Ολοκλήρωσης	82	34.696.666,07 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	1	296.998,95 €
Προκαταβολές	0	0,00 €
Πληρωμές	0	0,00 €
Σύνολο Πληρωμών	0	0,00 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	0	0,00 €

6) «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Το είδος της ενισχύσεως είναι Δημόσια Επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών και αφορά στην κατ' αποκοπή ενίσχυση ανά μονάδα εξοπλισμού.

Κατά το έτος 2016, η πρόοδος της δράσης e-gas, συνολικού προϋπολογισμού 29.400,00 0,00 € εστιώστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	243	1.307.850,00 €
Εντάξεις Πράξεων	2243	11.899.000,00 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	50	265.750,00 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	2189	11.805.000,00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	104	504.579,28 €
Προκαταβολές	0	0,00 €
Σύνολο Πληρωμών	104	504.579,28 €
Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ	0	0,00 €

6 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2017

Βασικοί Στόχοι για το 1^ο εξάμηνο του 2017 είναι οι παρακάτω :

Δημόσια Έργα

- Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
- Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης
- Δημοπράτηση των Έργων που απομένουν, με έμφαση στα μεγάλα έργα
- Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.

Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

- Παρακολούθηση παραγωγικής λειτουργίας του Σύζευξις Ι

- Ανάλυση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜΑΝ
- Συνέχιση της υλοποίησης σύμφωνα με τα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα του Rural Broadband
- Συνέχιση και εξέλιξη της παρακολούθησης της παραγωγικής λειτουργίας των περιοχών όπου ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών του Rural Broadband
- Έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του G-Cloud και ενημέρωση Δημόσιων Φορέων σχετικά με την ετοιμότητά του και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας σε αυτό.
- Εκπόνηση μελέτης ασφαλείας για την ΚτΠ ΑΕ καθώς και χρονοδιαγράμματος για την πιστοποίηση κατά ISO 27001 της ΚτΠ ΑΕ
- Προσπάθεια βελτιστοποίησης και ανανέωσης της πληροφοριακής υποδομής της ΚτΠ ΑΕ τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογών / λογισμικών.

Κρατικές Ενισχύσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2017 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ					
A/A	Δράση	T1	T2	T3	T4
1	digi-retail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.626.949,57 €
2	Digi-content	127.197,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	digi-lodge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.853.580,58 €
4	ict4growth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.224.199,00 €
5	eGas	213.650,40 €	1.226.755,91 €	2.715.921,62 €	2.715.921,62 €
ΣΥΝΟΛΟ		340.848,36 €	1.226.755,91 €	2.715.921,62 €	53.420.650,77€

Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματοροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.
- Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.
- Στελέχωση της Εταιρείας σε εφαρμογή του οργανογράμματος.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν:
 - της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ,

- ο της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των απαιτήσεων από την υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ,
- ο της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των αλλαγών από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν.4412/16).

7 Οικονομικά στοιχεία

7.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου

Λ/ΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2016	2015	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.254.419,53	2.417.035,83	-6,7%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	649.915,28	660.050,85	-1,5%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	184.984,02	229.709,69	-19,5%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	153.488,54	207.149,29	-25,9%
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	89.373,07	93.406,91	-4,3%
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	6.660,96	1.529,98	335,4%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.338.841,40	3.608.882,55	-7,5%
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.990,74	5.387,55	-25,9%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΤΟΚΩΝ	3.342.832,14	3.614.270,10	-7,5%

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚΤΠ Α.Ε. το 2016 ανήλθαν σε 3.338.841,40 €, ενώ για το έτος 2015 ήταν 3.608.882,55 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 7,5% σε σχέση με το 2015.

Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2016 ανήλθαν σε 3.342.832,14€, ενώ το έτος 2015 ήταν 3.614.270,10€.

7.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2016

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2016 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2016	
Μετοχικό Κεφάλαιο	840.877,61
Υπόλοιπα έργων	7.588.167,04
ΣΥΝΟΛΟ	8.429.044,65

Και οι δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2016, αντίστοιχα :

ΔΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦG EUROBANK-ERGASIAS			
ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ	EUR	0207/030029749	93.243,26
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ			93.243,26

Το υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ'ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» για το οποίο δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του διότι έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ΚτΠ εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ποσού 456 χιλ και με αυτό τον τρόπο μειώθηκε το ποσό δανεισμού στο ανωτέρω ποσό.

7.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

- A) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2016 - 2015 (σε απόλυτη και σχετική μεταβολή)
 B) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:
 -Ρευστότητας
 -Δανειακής Επιβάρυνσης
 -Αποδοτικότητας Κεφαλαίου

I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

	Πραγματοποιημένες		Μεταβολή
	2016	2015	
Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	76.657.549,03	125.677.007,60	-49.019.458,57
Δαπάνες	97.561.967,93	110.624.295,79	-13.062.327,86

II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

	2016	2015
Άμεση Ρευστότητα	2,45	4,52
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις	56.760.953,51	70.861.429,83
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	23.207.638,27	15.686.024,75

Η μεταβολή του δείκτη **Άμεσης Ρευστότητας** οφείλεται κυρίως στην μείωση των χορηγηθεισών προκαταβολών των συμβάσεων των έργων που υλοποιεί η εταιρεία και στην αύξηση των Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων προς τους Προμηθευτές.

	2016	2015
Δανειακή Επιβάρυνση	5,06	3,25
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	23.207.638,27	15.686.024,75
Ίδια Κεφάλαια	4.585.380,41	4.823.498,61

Η μεταβολή του δείκτη **Δανειακής Επιβάρυνσης** οφείλεται στην αύξηση των Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων προς τους Προμηθευτές για περιπτώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί τα συμβατικά ορόσημα πληρωμών.

	2016	2015
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	-53,04%	-45,49%
Αποτελέσματα Χρήσεως	-2.432.171,02	-2.194.052,82
Ίδια Κεφάλαια	4.585.380,41	4.823.498,61

Η μεταβολή του δείκτη **Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων** οφείλεται στην αύξηση των συσσωρευμένων ζημιών χρήσεως κατά 238 χιλ € περίπου.

Μοσχάτο, 26 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 30 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 26/07/2017.

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 10561

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14611