

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2017 – 31.12.2017

Πίνακας Περιεχομένων

1	Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.....	2
1.1	Ανθρώπινο Δυναμικό.....	2
1.2	Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση.....	3
1.3	Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.....	3
1.4	Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.....	5
1.5	Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε. 6	6
1.6	Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.....	6
1.6	Παροχή υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών.....	8
2	Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ.....	9
3	Στοιχεία ολοκλήρωσης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
4	Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (έργα PHASING - Μεταφερόμενα έργα – Νέα έργα)..... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
4.1	Έργα Οριζόντιων Υποδομών.....	13
4.1.1	Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ I.....	13
4.1.2	Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)14	
4.1.3	«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND.....	15
4.1.4	Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ Α.Ε.	17
5	Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.....	22
6	Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2018.....	24
7	Οικονομικά στοιχεία.....	26
7.1	Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου.....	26
7.2	Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2017.....	27
7.3	Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία.....	27

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚτΠ Α.Ε., ανερχόταν σε 65 άτομα (47 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 7 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 7 μετακλητούς υπαλλήλους, 3 αποσπασμένους και 1 υπάλληλο με έμμισθη εντολή). Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο και 8 μέλη.

1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2017 οι βασικές θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας προκύπτουν με το Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΚτΠ Α.Ε. (2532/24-11-2015) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.

Α. Διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς

Το 2017 διενεργήθηκαν συνολικά δεκατέσσερις (14) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις, από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτευόντες φορείς, επί τριανταπέντε (35): έργων, υποέργων δημόσιου τομέα, με τον επιμερισμό ανά ελεγκτικό φορέα που δίνεται στον Πίνακα 1.3.1..

Πίνακας 1.3.1: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτευόντες φορείς, το 2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (εξωτερικός)	ΣΥΝΟΛΟ	
	Αρ. ΕΛ.	Αρ. Ε/Υ
ΕΔΕΛ - Έλεγχος σε ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και σε ΕΑΣΕ (Εθνική Αρχή Συντονισμού Εφαρμογής) στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκε και η ΚτΠ Α.Ε.	1	1
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑΝΕΚ)	4	8
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ – ΤΠΕ (τ. ΕΥΔ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΨΣ)) - Επιτόπιες Επαληθεύσεις	2	14
ΕΥΔ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΔΤ) - Επιτόπιες Επαληθεύσεις	7	12
ΣΥΝΟΛΟ	14	35

Αρ. ΕΛ.: Αριθμός Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων

Αρ. Ε/Υ: Αριθμός Έργων (Κωδ. ΟΠΣ), Υποέργων,

Β. Παραλαβή Εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων

Το 2017 παρελήφθησαν συνολικά τριανταέξι (36) εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Οι Εκθέσεις αυτές αφορούσαν ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2016 και 2017. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των Εκθέσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων στους οποίους αντιστοιχούν, καθώς για τον ίδιο έλεγχο / επιθεώρηση / επαλήθευση μπορεί να παραλαμβάνονται προσωρινή και οριστική Έκθεση ή και ορθή επανάληψή της, ή και Έκθεση κατόπιν αντιρρήσεων της ΚτΠ Α.Ε., ή ακόμα και η ίδια Έκθεση με διαφορετικό μέσο (πχ. e-mail, ταχυδρομικά) και χρόνο αποστολής. Για όλους τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις

επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν το 2017, έχουν παραληφθεί (εντός 2017 και 2018, μέχρι σήμερα) οι αντίστοιχες Εκθέσεις.

Γ.1. Παραλαβή Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Το 2017 παρελήφθησαν οκτώ (8) συνολικά Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, εκ των οποίων:

- (α) Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2013, από την ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) (#0112133046) στο έργο: ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ της ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., ως Δικαιούχου (επί των Κωδ. ΟΠΣ: 277538 και 277545, 277546, 277547, 277548, 277549, 277550), με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 7007/01-08-2017 (οίκ. Απόφασης: 2691/18-07-2017 - Διαβιβαστικού Απόφασης: 2719/20-07-2017), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 675/20-01-2014 (οίκ. Διαβιβ.: 1630/07-09-2015), η οποία οριστικοποιήθηκε με την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 24481/23-01-2015 (οίκ. 613/29-12-2014), κατόπιν επανελέγχου. Ποσό: 2.602.341,50 €.
- (β) Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2014, από την ΕΔΕΛ (#0114151011) στη Δράση: e-services, με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1019/07-02-2017 (οίκ. Απόφασης: 329/24-01-2017, Διαβιβαστικού: 452/31-01-2017), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 33763/14-09-2016. Ποσό: 1.564.002,05 €.
- (γ) Μία (1) προέκυψε κατά τον έλεγχο προέγκρισης διαδικασίας ανάθεσης που διενεργήθηκε το 2017, από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα") στο Υπ. 2 (τ. Υπ. 3 του 296696) του έργου: "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - Υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ CONTACT CENTER" - Κωδ. ΟΠΣ: 5004009. Απόφαση Μείωσης Ορίου Πληρωμών: Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 12336/22-12-2017, βάσει της Απόφασης Σύμφωνης Γνώμης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 825/01-02-2017 (οίκ. 282/2017/30-01-2017). Ποσό: 7.766,96 €.
- (δ) Πέντε (5) - συνολικού ποσού δημοσιονομικής διόρθωσης: 708.517,69 €, οι οποίες αφορούσαν σε έργα δημόσιου τομέα, τα οποία ελέγχθηκαν στο διάστημα 2013 - 2017:
- Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2013, από την ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση") στο έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ, με Κωδ. ΟΠΣ: 299588, με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 3148/03-04-2017 (οίκ. 986/30-03-2017), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 14886/11-11-2013 (οίκ. 339/05-11-2013). Ποσό: 13.068,75 €.
 - Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2014, από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση") στο έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΠΣΕΥ (ELENXIS), με Κωδ. ΟΠΣ: 300670, με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 2232/10-03-2017 (οίκ. 151.453/ΨΣ663-B/08-03-2017), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 11767/27-06-2014 (οίκ. Διαβιβ.: 151.899/ΨΣ3479-Γ/25-06-2014, Έκθεσης: 3437-Γ/24-06-2014). Ποσό: 595.200,00 €.
 - Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2015, από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στο έργο: ΠΕΣΥΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με Κωδ. ΟΠΣ: 303859, με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1501/17-02-2017 (οίκ. 151.277/ΨΣ480-Δ/15-02-2017), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 16627/21-12-2016 (οίκ. Διαβιβ.: 151.682/ΨΣ3250-Δ/16-12-2016, Έγκρισης Έκθεσης: 3244-Δ/15-12-2016, Έκθεσης: 1620-Γ/18-05-2016). Ποσό: 94.990,74 €.
 - Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2016, από την ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ στο Υποέργο 1 του έργου: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με Κωδ. ΟΠΣ: 374325, με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1723/23-02-2017 (οίκ. 151.352/ΨΣ564-Δ/21-02-2017), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 625/26-01-2017 (οίκ. Διαβιβ.: 151.100/185-Δ/25-01-2017, Έγκρισης: 180-Δ/24-01-2017, Έκθεσης: 56-Δ/12-01-2017). Ποσό: 4.920,00 €.

- Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2017, από την ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ στο Υποέργο 2 του έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Φάση Β, με Κωδ. ΟΠΣ: 5003890, με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6060/10-07-2017 (οίκ. 1985/10-07-2017), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ):: 5868/30-06-2017 (οίκ. Διαβιβ.: 1894/30-06-2017, Έκθεση: 1888/30-06-2017), ΟΕ 6084/11-07-2017 (οίκ. Διαβιβ.: 1984/10-07-2017, Έκθεση: 1888/30-06-2017) Η ΟΕ αφορά στον επιμερισμό της δημοσιονομικής διόρθωσης για το Υποέργο 2, στα επιμέρους Δελτία Δαπανών. Ποσό: 338,29 €.

Επισημαίνεται ότι για όλες τις παραπάνω Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έχει ακολουθηθεί η δικαστική οδός, εκτός από τις εξής δύο (2):

- (α) την 12336/22-12-2017, η οποία αφορά στο Υπ. 2 (τ. Υπ. 3 του 296696) του έργου: "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - Υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ CONTACT CENTER", με Κωδ. ΟΠΣ: 5004009, ποσού: 7.774,18 € και
- (β) την 6060/10-07-2017 (οίκ. 1985/10-07-2017) η οποία αφορά στο Υποέργο 2 του έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Φάση Β, με Κωδ. ΟΠΣ: 5003890, ποσού: 338,29 €.

Γ.2. Παραλαβή Αποφάσεων Άρσης Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Το 2017 παρελήφθη μία (1) Απόφαση Άρσης Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 86/09-01-2017 (οίκ. 151.680/ΨΣ3240-B/15-12-2016). Η Απόφαση αυτή αφορά στην άρση της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 18349/27-10-2014 (οίκ. 152.583/ΨΣ5895-Γ/23-10-2014) για το έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝ LINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΝΑ) ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με Κωδ. ΟΠΣ: 447906, ποσού: 17.850,00€.

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚΤΠ Α.Ε.

Κατά το 2017, οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚΤΠ Α.Ε. ήταν συνοπτικά, οι εξής:

- Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
- Εσωτερική ανάπτυξη (σε συνεργασία με το Τμήμα Εταιρικής Πληροφορικής Υποστήριξης) ειδικού εργαλείου (σε Access) για:

(α) την κλήρωση / επιλογή συμμετεχόντων σε Επιτροπές Διαγωνισμών (ΕΔΔΑΠ) και Επιτροπές Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργων (ΕΠΠΕ) (εξωτερικών και Στελεχών ΚΤΠ Α.Ε.)

(β) την παρακολούθηση των εργασιών τους (από πλευράς προθεσμιών)

(γ) εύκολη εξαγωγή των απαραίτητων από τον νόμο στοιχείων Πόθεν Έσχες που υποχρεούνται από την νομοθεσία να υποβάλλει η ΚΤΠ Α.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία,

κατά τρόπο που να ελέγχεται τυχόν σύγκρουση συμφερόντων ή και ιδιοτήτων τους, προς εξασφάλιση της ΚΤΠ Α.Ε..

- Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Συντονισμός και γενική εποπτεία σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
- Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
- Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή αντιρρήσεων / απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
- Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο σχετικό με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
- Υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και συνεργατών της: (α) με συγκέντρωση των κατά περίπτωση απαραίτητων στοιχείων - δεδομένων και (β) προετοιμασία σχετικών κειμένων, σε θέματα που αφορούν σε προσβαλλόμενες διαστικά δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες προκύπτουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
- Ενημέρωση της Διοίκησης, των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Διευθύνσεων και λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων έργων και δράσεων.
- Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στις τακτικές ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διαχείρισης.

1.5 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε.

Το 2017 συνεχίστηκαν εκτεταμένες και πολλαπλές επικαιροποιήσεις στο εσωτερικά ανεπτυγμένο και εφαρμοζόμενο εταιρικό Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε., το οποίο επιπρόσθετα εμπλουτίστηκε και με νέες Διαδικασίες και πρότυπα έντυπα, λόγω:

- (α) Δημοσίευσης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με τις διαδικασίες και τα πρότυπα του οποίου συντονίζεται, αντίστοιχα και κάθε φορά, η τεκμηρίωση του ΣΔΕΠ της ΚΤΠ Α.Ε..
- (β) Τροποποίησης στον Κανονισμό της Εταιρείας (ΦΕΚ 2532/Β/24-11-2015).
- (γ) Μετάβασης σε ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, με κατάργηση του εταιρικού Κανονισμού Προμηθειών.
- (δ) Σημαντικών και επαναλαμβανόμενων αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία (ιδίως λόγω της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων).

1.6 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚΤΠ Α.Ε.

Στη διάρκεια του 2017, αναρτήθηκαν συνολικά 1.124 πράξεις, οι οποίες κατανέμονται ανά τύπο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Τύπος Πράξης	Αριθμός Πράξεων	(%) επί Συνόλου
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	523	46,5%
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	242	21,5%
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	124	11,0%
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	105	9,3%

ΣΥΜΒΑΣΗ	44	3,9%
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ	40	3,6%
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	16	1,4%
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	11	1,0%
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	11	1,0%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5	0,4%
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	3	0,3%
ΣΥΝΟΛΟ	1.124	100,00%

1.6 Παροχή υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας που προσφέρονται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing περισσότερα από 162.000 αιτήματα τελικών χρηστών, εκ των οποίων περί τα 7900+ αιτήματα εξυπηρετήθηκαν το 2017, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 55.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 4828 εγγεγραμμένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κ.α.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 1.300+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του Τμήματος (<http://productive.ktpae.gr>) καταγράφει κατά μέσο όρο 4.500+ pageviews/ημέρα (περίπου 1.200 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα).

Συνολικά, η Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 68 έργων ΤΠΕ – μεταξύ των οποίων είναι η Διαύγεια, ο Ερμής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολοδομίες, Δ/νσεις Εμπορίου / ΑΕ, Υγείας Πρόνοιας, Βιομηχανίας/Ορυκτού) καθώς και έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών και Σύστημα Συλλογής και Διάχυσης Διοικητικής Πληροφόρησης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet), ΕΟΠΥΥ), το PKI Helpdesk για τα ΚΕΠ, Fiscal Consolidation (οικονομική συνένωση), Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στοιχείων Μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο (Απογραφή Δ/Υ). Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των συνεργαζόμενων φορέων και συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό helpdesk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom εφαρμογών για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συμπεριλαμβανομένων του service-desk (<http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/>), του ΕΣΥnet (<http://apps.ktpae.gr/HospitalReports>), και του eKallikratis (<http://ticketing.ktpae.gr/kallikratis>).

Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πόρους της ΚΤΠ ΑΕ φιλοξενείται μέρος των έργων ΤΠΕ διάφορων φορέων (π.χ. Υπ. ΔΑ, Υπ. ΕΣ) τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (18 έργα σε 46 ικριώματα με δικτυακά και εξυπηρετητές) καθώς και τα έργα ΕΔΙΤ και ΒΙ Υγείας. Επίσης φιλοξενούνται συνολικά 13 έργα του Υπ. ΔΑ σε 25 εικονικές μηχανές (Virtual Machines).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚΤΠ Α.Ε. προς τους φορείς – Κυρίου των παραπάνω έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση είτε από τους ίδιους είτε από το Υπ. ΕΣ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες ομαλής υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας και της λειτουργίας / συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών και το όλο κόστος το επωμίζεται η ΚΤΠ ΑΕ.

Τέλος από τον Ιανουάριο του 2017 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud της ΚΤΠ ΑΕ. Το G-Cloud στεγάζεται σε ένα νέο, υπερσύγχρονο data center της ΚΤΠ ΑΕ και παρέχει υπηρεσίες Infrastructure as a Service (IaaS) κυρίως, αλλά και Software as a Service (SaaS) σε Φορείς του Δημοσίου. Εντός του 2017 παρείχε υπηρεσίες IaaS σε 17 Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Φορέων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως άλλοι 60 Φορείς είχαν ήδη ενδιαφερθεί για την φιλοξενία των Πληροφοριακών τους Συστημάτων στο G-Cloud, μέσω υπηρεσίας IaaS. Το κρισιμότερο φιλοξενούμενο Πληροφοριακό Σύστημα είναι το «Διαύγεια», ενώ επίσης σημαντικό και με κοινωνικό αντίκτυπο σύστημα είναι το ΟΠΣΠΑ Υγείας/Πρόνοιας. Επιπλέον φιλοξενούνται Πληροφοριακά Συστήματα του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως το «Κεντρικό Σύστημα Κληρώσεων» και το «Σύστημα Υπολογισμού Χιλιομετρικής Απόστασης μεταξύ οικισμών» καθώς και συστήματα του Υπ. Πολιτισμού, του Υπ. Επικρατείας και άλλων σημαντικών Υπουργείων.

Ο απολογισμός της παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud εντός του 2017 είναι απολύτως θετικός. Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα, η λειτουργία του G-Cloud και των Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενούνται σε αυτό παραμένει απρόσκοπτη, οι χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων παρατηρούν πολύ καλύτερη και γρηγορότερη απόκριση των εφαρμογών τους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το καθημερινό τους έργο, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ

Η ΚΤΠ Α.Ε. συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 21,9 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 11,2 εκατ. Ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ' ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί, έχει ως εξής:

Αριθμός Συμβάσεων	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΚΤΠ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
9	21.915.253,73 €	10.672.262,49 €	11.242.991,24 €	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εταιρεία στο προσεχές διάστημα θα προσπαθήσει, για όσα έργα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να προχωρήσει στην υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων και για όσα έργα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση να εξετάσει την δυνατότητα εκκαθάρισης και λύσης των συμβάσεων.

3 Στοιχεία Έργων Δημοσίου Τομέα

Το 2017 η ΚΤΠ ΑΕ συνέχισε την διαχείριση των ακόλουθων έργων που έχει ήδη αναλάβει:

ΣΤΑΔΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προγραμματικές Συμφωνίες	16	990.993.568,00 €
Ενταγμένα Τεχνικά Δελτία	20	185.001.135,36 €
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί	-	-
Υλοποίηση Συμβάσεων	31	140.529.991,61 €

Το 2017 η ΚΤΠ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων που είχε αναλάβει, ως εξής:

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β ΦΑΣΗ	ΜΔΤ	500389 0	1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ	1.087.337,72 €	812.762,82 €
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Β ΦΑΣΗ	ΕΠΑΝΕΚ	500368 5	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (LOT1)	3.690.363,60 €	0,00 €
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΤΠΑΕ-ΚΟΜΒΟΣ G-CLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣ - Β ΦΑΣΗ	ΕΠΑΝΕΚ	500393 6	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3. ΠΡΟΑΪΡΕΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	8.532.079,88 €	7.108.147,21 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗ - Β ΦΑΣΗ	ΕΠΑΝΕΚ	500368 6	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT1) 2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT2) 3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT3)	53.876.397,06 €	9.785.029,68 €
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ	ΠΑΑ 2014 - 2020	177291	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	31.140.734,27 €	6.049.227,12 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - Β ΦΑΣΗ	ΜΔΤ	500778 0	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (ΝΑ)	1.400.000,00 €	1.217.314,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΜΔΤ	500258 3	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	598.280,93 €	2.412.984,63 €
			2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	ΜΔΤ	500382 1	1.ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	1.918.380,83 €	4.845.586,94 €
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	ΜΔΤ	500400 9	1.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ CONTACT CENTER	155.483,60 €	3.237.083,09 €
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΔΤ	500047 3	1.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	95,39 €	1.258.295,47 €
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Κ.Α.Σ.)	ΜΔΤ	500044 9	1.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Κ.Α.Σ.), ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (Σ.Μ.) ΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Κ.Σ.Ν.Μ.) – ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" 2.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)	105.972,56	616.510,66 €
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΜΔΤ	500046 7	1.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	239.912,63 €	0 €
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	377051	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	324.532,41 €	1.419.288,41 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ	ΜΔΤ	500063 4	1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν.3907/2011 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1.276.141,48 €	962.942,42 €
Ε GOV NOW	ΜΔΤ	500802 8	1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	19.840,00 €	406.289.80 €
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΜΔΤ	500100 6	1.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	- €	129.630,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ				100.675.188,76 €	39.854.802,85 €

3.1 Σημαντικά Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Υποδομών ΤΠΕ

Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών & δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

3.1.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με χρηματοδότηση από ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού. Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού συγκροτήθηκε διακομματική

επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Εντός του 2017 ο βαθμός ολοκλήρωσης των συμβάσεων ανήλθε στο 100,00%, αφού είχαν ήδη ολοκληρωθεί από τις 30.09.2016 Παρόλα αυτά οι Ανάδοχοι συνεχίζουν έκτοτε να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους 4.500 φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών συμβάσεων παρόλο που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύς τους. Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι το τέλος του 2017 γαι το σύνολο του έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:

Πραγματοποιηθείσες μεταβολές φορέων και χρήση υπηρεσιών Δικτύου στο σύνολο του έργου	
Ενεργοποίηση κόμβων MAN ΣΥΖΕΥΞΙΣ	67
Μετάπτωση φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο MAN	671
Αντικαταστάσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ με νέους	88
Αναβαθμίσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εξωσυμβατικά)	318
Αναβαθμίσεις Μεσαιών φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ	148
Μετεγκαταστάσεις φορέων	155
Ενεργοποίηση Off-net τηλεφωνίας (φορείς)	2489
Ενεργοποίηση φορητότητας τηλεφωνίας (φορείς)	37
Αναβάθμιση email quota (φορείς)	82
Αποστολή sms μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ Gateway	1.348.903

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει ενημερώσει τον Κύριο του Έργου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο για τη σύναψη νέας σύμβασης για τη κάλυψη της περιόδου μέχρι την υπογραφή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όσο και για την αποπληρωμή του κόστους παραγωγικής λειτουργίας του δικτύου από τη λήξη των συμβάσεων του στις 30/09/2016 και μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.

3.1.2 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. υλοποιεί και το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού 630 εκ €, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι σε 34.000 σημεία με παράλληλη βελτίωση των σημερινών υπηρεσιών, αλλά και παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Προς τούτο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα παρακάτω:

1. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ για την ενεργοποίηση του άρθρου 39 του ν.3979/2011 όπως ισχύει, με την οποία ανατέθηκε η επιχειρησιακή Διαχείριση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) στην ΚτΠ Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
2. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε.- ΥΔΜΗΔ για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και δορυφορικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ ευρώ (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
3. Σύσταση αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής με την υπ' αριθμ. Π1/384/21-12-2012 (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τέθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε. σε δημόσια

- διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθως το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013 ετέθησαν σε 2^η δημόσια διαβούλευση σε σώμα τεύχους διακήρυξης (5 τεύχη).
4. Έγκριση των τελικών τευχών διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από τη Διακομματική Επιτροπή τον Ιούνιο 2013 και απόφαση για την προκήρυξή τους.
 5. Προκηρύχθηκαν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί για τα πέντε (5) υποέργα (28-03-2014, 10-07-2014 και 11-07-2014)
 6. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα των διαγωνισμών για τα υποέργα Νησίδων 1-8 και Ασύρματης Νησίδας (2-12-2014)
 7. Ολοκληρώθηκε το 2016 η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τα άλλα τρία συγχρηματοδοτούμενα υποέργα (Υποδομές, SIX-DC και ISP-SLA), αφού μεσολάβησαν ένδικες ενστάσεις από πλευράς των υποψήφιων αναδόχων. Σημειώνεται ότι η κατακύρωση του αποτελέσματος των διαγωνισμών εκκρεμεί μέχρι να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων αυτών.
 8. Υποβλήθηκαν προς έγκριση στο Κύριο του Έργου (νυν Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) τα σχέδια των συμβάσεων για τα δύο υποέργα των νησίδων.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική εξέλιξη στην υλοποίηση του έργου, λόγω της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας που υφίσταται στη διασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού. Ωστόσο, συνεχίστηκαν από την ΚΤΠ ΑΕ οι διοικητικές και λοιπές ενέργειες που ήταν αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου. Έτσι συνεχίστηκε η συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη χρηματοδότηση του έργου καθώς και η επικοινωνία με τους φορείς για την επικαιροποίηση των σημείων παρουσίας των φορέων που θα ενταχθούν στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Ειδικότερα, στην περίοδο αναφοράς, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξειδίκευση του έργου στο Ε.Π. «ΕΠΑνΕΚ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, συστάθηκε με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ομάδας Διοίκησης Έργου, αρμόδια για τη διαμόρφωση του Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ), που θα υποβληθεί στην ΕΕ, προκειμένου το έργο να λάβει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ΟΔΕ, υπό το συντονισμό της ΚΤΠ ΑΕ, ξεκίνησε τη διαμόρφωση του ΦΜΕ.

Στην επόμενη διαχειριστική περίοδο, αναμένεται να συνεχισθούν οι ενέργειες για τη χρηματοδότηση του έργου. Ειδικότερα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ΦΜΕ και να υποβληθεί στην ΕΕ προς έγκριση. Παράλληλα θα συνεχισθούν και οι ενέργειες για τη χρηματοδότηση των άλλων δύο έργων από τον τακτικό Προϋπολογισμό. Επισημαίνεται ότι με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατακύρωσης του αποτελέσματος των διαγωνισμών, που εκκρεμεί στα τρία υποέργα Υποδομές, SIX-DC και ISP-SLA. Επιπροσθέτως, αναμένεται να συνεχισθεί και η επικοινωνία με τους φορείς για την επικαιροποίηση των σημείων παρουσίας αυτών στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

3.1.3 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ - RURAL BROADBAND

Το 2011 η ΚΤΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND, ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚΤΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου η ΚΤΠ ΑΕ να αναλάβει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής BOT (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Το Έργο εστιάζει σε **Λευκές αγροτικές περιοχές** της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν **αθροιστικά** τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των **ΟΠΑΑΧ** της Γ προγραμματικής περιόδου («αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).
- Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον («λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).

Το έργο σκοπεύει:

- 1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.
- 2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
- 3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
- 4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
- 5) στην διευκόλυνση των υπάρχοντων παρόχων να υλοποιήσουν τη δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι οικισμοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες.

Ζώνη (Lot)	Νομοί	Πληθυσμός	Οικισμοί
1	19	170.884	1.188
2	15	185.043	1.864
3	17	169.360	2.025
Σύνολα:		525.287	5.077

Το έργο αποτελείται από δύο φάσεις:

Φάση Α: Αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, όπου το καινούργιο δίκτυο θα αναπτυχθεί και οι πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα εγκατασταθούν. Η διάρκειά της θα είναι 24 μήνες.

Φάση Β: Αφορά στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της υποδομής και την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια της φάσης Β θα είναι 15 έτη.

Ο συμβασιολογημένος προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (161.061.091,94 €).

	Γεωγραφική ζώνη 1	Γεωγραφική ζώνη 2	Γεωγραφική ζώνη 3
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Πρώην Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013)	23.955.010,00 €	36.815.940,00 €	48.384.060,00 €
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Πρώην Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013)	5.271.948,00 €	0,00 €	0,00 €
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 (Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013)	15.148.520,00 €	23.484.059,94 €	8.001.554,00 €

Σύνολα	44.375.478,00 €	60.299.999,94 €	56.385.614,00 €
---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

1. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α3 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 1. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,04% (810 οικισμοί αντί 803 και 162.684 αντί 162.617 κάτοικοι). Έτσι ολοκληρώθηκε στη Γεωγραφική Ζώνη 1 (στις 4/10/2017) η Φάση Α' του έργου. Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Παρέχεται πλέον Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 44.375.478,00€.
2. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α2 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 2. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη ξεπέρασε το 60% (61,11%) καθώς συνολικά έχουν παραληφθεί 569 οικισμοί με κάλυψη συνολικού πληθυσμού 102.974 κατοίκων. Οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν έφτασαν στα 19.137.685,39 € ενώ τελικά κατεβλήθη στον ΙΦΣ το ποσό των 10.128.675,94 € (λόγω του περιορισμού του ποσοστού της Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής ΚτΠ για το Ορόσημο Α2 του Έργου στο 25% καθώς και λόγω απόσβεσης της προκαταβολής).
3. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α3 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 3. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,06% (1453 οικισμοί αντί 1426 και 161.005 αντί 160.915 κάτοικοι). Έτσι ολοκληρώθηκε στη Γεωγραφική Ζώνη 3 (στις 5/12/2017) η Φάση Α' του έργου. Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Παρέχεται πλέον Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 56.385.614,00€.
4. Ξεκίνησε και η εμπορική διάθεση των υπηρεσιών του έργου στη Γεωγραφική Ζώνη 2, για συγκεκριμένους οικισμούς οι οποίοι είχαν ήδη παραληφθεί συμβατικά στα πλαίσια κάποιου οροσήμου (Α1, Α2). Από τους παρεληφθέντες οικισμούς (569) οι 121 είναι ήδη εμπορικά διαθέσιμοι (48.277 κάτοικοι από 102.974).

Η υλοποίηση του Έργου, που συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο – phasing, έχει ολοκληρωθεί στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 ενώ έχει παρατηρηθεί μια υστέρηση στην Γεωγραφική Ζώνη 2. Εντός του 2018 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο στη Γεωγραφική Ζώνη 2 και να αποπληρωθεί πλήρως.

3.1.4 Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ Α.Ε.

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ Α.Ε.», με την οποία υλοποιούνται σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης από πόρους του ΕΣΠΑ. Το αντίστοιχο έργο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚτΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (08/12/10), το δε ΤΔΠΠ υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΚτΠ Α.Ε. στις 5/5/11. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 22 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚτΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών.

Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πρωτίτως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου είναι Δικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν.

Το έργο αυτό εντός του 2017 είχε ήδη ολοκληρώσει και παραλάβει οριστικά όλο τον εξοπλισμό και τα λογισμικά που προβλέπονταν, είχε ολοκληρώσει την φάση της δοκιμαστικής του λειτουργίας και είχε εκκινήσει την μονοετή φάση παραγωγικής του λειτουργίας. Η υπολογιστική υποδομή του G-Cloud (εξυπηρετητές, αποθηκευτικός χώρος, μνήμη RAM, δίκτυο, ασφάλεια) έχει σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό και ασφαλές. Η διαθεσιμότητά του είναι της τάξης του 99,75 % και η υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται είναι σύμφωνη με το πρότυπο ασφαλείας ISO 27001:2013.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της όσο αφορά την ΚΤΠ ΑΕ είναι:

- 11.000 εικονικοί πυρήνες επεξεργαστή (virtual cores) / 2.780 φυσικοί πυρήνες επεξεργαστή (physical cores),
- 35TB μνήμη RAM για τους εξυπηρετητές
- 325TB αποθηκευτικός χώρος (σχεδιάζεται επέκταση χωρητικότητας κατά άλλα 325TB)

Στο ίδιο Τεχνικό Δελτίο είχε προβλεφθεί η κατασκευή των υποδομών (οικοδομικά, συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιματισμός κλπ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκ €, που θα φιλοξενήσουν το Κέντρο Δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου.

Εντός του 2017 το παραπάνω έργο παραλήφθηκε οριστικά. Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε ένας νέος χώρος Data Center για το G-Cloud, που πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο Tier III κατά Uptime Institute. Όλη η ηλεκτρομηχανολογική υποδομή είναι με διπλές τροφοδοσίες ρεύματος και ψύξης, παρέχοντας διαθεσιμότητα της τάξης του 99,982 % (< 1,6 ώρες το χρόνο downtime).

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Data Center του G-Cloud είναι τα εξής:

- Ωφέλιμη ισχύς παροχής - 1.000 kW, εγκατεστημένη ισχύς 2 x 2.500 kVA – Το σύνολο των συστημάτων με διπλό βρόχο
- Σύστημα ψύξης (ισχύς 3 x 500kW) με κλιματιστικές μονάδες νερού ανάμεσα στα ικριώματα (in row)
- Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης / κατάσβεσης (VESDA)
- Εγγυημένα ασφαλές περιβάλλον φυσικής πρόσβασης
- Τεχνολογία free cooling για ορθολογική διαχείριση, χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας

Πληροφορίες σχετικά με το G-Cloud, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας σε αυτό δίνονται μέσω του portal του G-Cloud: www.gcloud.ktpae.gr

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (eGovNow)

Σκοπός της δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της παροχής υπηρεσιών από εξωτερικούς Αναδόχους για την ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου. (G2G Web Services). Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης έτσι ώστε να διευκολύνεται ή/και να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα (Περίπου 70 υπηρεσίες/διεπαφές Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services)).

Για την αποτελεσματική λειτουργία της κυρίας δράσης (Υποέργο 1), απαιτούνται επιπρόσθετα μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις, ως εξής:

1. Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου
2. Κόμβος Παροχής και Τεκμηρίωσης Διεπαφών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
3. Ωρίμανση των εσωτερικών διαδικασιών και του περιβάλλοντος φορέων υποδοχής (ίδια μέσα)

Κατά την περίοδο αναφοράς αναφορά με την Συμφωνία Πλαίσιο, υπογράφηκαν και υλοποιούνται 4 εκτελεστικές Συμβάσεις στον Τομέα Υγείας, είναι προς κατακύρωση 2 εκτελεστικές συμβάσεις του Τομέα Εργασίας, ενώ έχουν ολοκληρωθεί άλλες 9 εκτελεστικές προσκλήσεις οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν. Το υποέργο 2 «Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου», ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η διαδικασία ένταξης του συνολικού έργου στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» η οποία εκκινήθηκε με την από 16/05/2017 Πρόσκληση 21 (ΑΔΑ: 7Θ3Ν465ΧΙ8-ΑΥΕ), ολοκληρώθηκε με την από 15/12/2017 απόφαση μη έγκρισης του συνολικού έργου από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής (ΑΔΑ: 7ΘΗΒ465ΧΘ0-ΣΛΚ).

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση (HRMS)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση, η εφαρμογή και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση, όπου θα σχεδιάζονται, θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής (GCloud ΚΤΠ Α.Ε.) και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα αποτελούν χρήστες του συστήματος. Η στρατηγική προσέγγιση για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση διαμορφώνεται γύρω από τέσσερις διακριτούς πυλώνες:

- Διοικητική οργάνωση – αφορά στον προσδιορισμό και εφαρμογή του νέου οργανωτικού μοντέλου του επιτελικού κράτους, σύμφωνα με το οποίο οι κεντρικές υπηρεσίες θα είναι αρμόδιες για τον καθορισμό της πολιτικής, παρακολούθηση της εφαρμογής και παροχή υποστήριξης προς όλες τις διευθύνσεις των Φορέων.
- Περιεχόμενο αφορά στον προσδιορισμό των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού
- Σύστημα ΤΠΕ – για τη συνολική διαχείριση προσωπικού
- Ενίσχυση των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού – αφορά στη στελέχωση και εκπαίδευση των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το Έργο αποτελείται από τα παρακάτω Υποέργα:

1ο Υποέργο: «Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»

2ο Υποέργο: «Ωρίμανση των εσωτερικών διαδικασιών και περιβάλλοντος Φορέων Υποδοχής», κατηγορίας υλοποίηση με ίδια μέσα

3ο Υποέργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»

4ο Υποέργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για λοιπούς φορείς»

5ο Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»

Στην περίοδο αναφοράς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απέστειλε στην ΓΓΨΠ, αίτημα για την ένταξη του έργου στο Ε.Π. ΜΔΤ και αναμένεται η συνέχιση των εργασιών για την πλήρη ένταξη του έργου.

Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών (CRMS)

Το έργο επιδιώκει :

- Την αξιοποίηση από τη Δημόσια Διοίκηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες πλατφόρμες διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροών εργασίας (BusinessProcessManagementSuites).
- Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων φυσικών και νομικών προσώπων και των χρηστών δημοσίων υπαλλήλων, με τη Δημόσια Διοίκηση στο σύνολό της μέσα από ένα ενιαίο (unified) περιβάλλον.
- Τη δυνατότητα της Δημοσίας Διοίκησης να έχει συγκεντρωτική αλλά και προσωποποιημένη, έγκαιρη και έγκυρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών πολιτών / επιχειρήσεων / δημοσίων υπαλλήλων.
- Την ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνει η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να εξυπηρετήσει όλα τα συναλλασσόμενα με αυτή φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και τους χρήστες δημοσίων υπαλλήλων.
- Την ολοκληρωμένη διαχείριση, παρακολούθηση των ροών εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας.
- Την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ με τη χρήση μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών.
- Την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιμοποίησή τους από τους χρήστες του Συστήματος.
- Την πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών.
- Τη λειτουργική (operational) ενσωμάτωση από τη Δημόσια Διοίκηση της επιχειρησιακής λογικής και του κανονιστικού πλαισίου (businessrules, workflowrules), τα οποία εμπλέκονται στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που θα υλοποιηθούν.
- Την ενσωμάτωση και λειτουργία στην καθημερινή δραστηριότητα των φορέων της Δημοσίας Διοίκησης ενιαίων κανόνων και διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των πόρων (ανθρώπινων και μη) που είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
Το έργο αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

Μητρώο Πολιτών – Εθνικό Ληξιαρχείο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί κατά κύριο λόγο η προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου και Δημοτολογίου, όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται/ δημιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία καθώς και η πλειοψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα τοπικά Ληξιαρχεία της χώρας, τους Δήμους ή άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, καθώς και η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημοσίας Διοίκησης με την κεντρική υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου που θα δημιουργηθεί.

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο περιέχει μια σειρά από δράσεις ως ακολούθως:

- Τη δημιουργία υποδομής σε όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας (όπου και σε όποια έκταση απαιτηθεί - εξοπλισμός, δικτυακή υποδομή)
- Τη δημιουργία/διαμόρφωση Υπολογιστικού Κέντρου (computer room) στο ΥΠΕΣ (εγκατάσταση εξοπλισμού, λογισμικού, κλπ.)
- Τη δημιουργία βάσης δεδομένων Μητρώου Πολιτών, αποτελούμενη από Ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία δημοτικής κατάστασης Πολιτών ύστερα από ταυτοποίηση
- Τη διασύνδεση εξουσιοδοτημένων φορέων της Δημοσίας Διοίκησης (φορείς Διαλειτουργικότητας) με την κεντρική υποδομή (Μητρώο Πολιτών), με στόχο την απευθείας παροχή ληξιαρχικών στοιχείων σε αυτούς
- Την υποστήριξη (help desk, on the job training) των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων στη χρήση και διαχείριση των νέων εφαρμογών
- Την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων στη χρήση και διαχείριση των νέων εφαρμογών
- Την ψηφιοποίηση της πλειοψηφίας των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων

Παρακάτω παρατίθεται ο αναλυτικός πίνακας Υποέργων:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1	Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών
ΥΠΟΕΡΓΟ 2	Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων
ΥΠΟΕΡΓΟ 3	Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Α'
ΥΠΟΕΡΓΟ 4	Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Γ'
ΥΠΟΕΡΓΟ 5	Υποστηρικτικές Δράσεις Ψηφιοποίησης και Στήριξης της Μετάβασης και Επιχειρησιακής Λειτουργίας
ΥΠΟΕΡΓΟ 6 (Απεντάχθη ΚΕ)	Εξάπλωση - Εκπαίδευση - Υποστήριξη Δήμων
ΥΠΟΕΡΓΟ 7	Άσκηση Δικαιώματος Προαίρεσης με Διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης του Υποέργου 1 Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών

Μόνο το Υποέργο 1: «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών» βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα Υποέργα 2, 3 & 4 έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον Κύριο του Έργου. Για το Υποέργο 5 η δράση Β έχει ολοκληρωθεί. Οι δράσεις Α και Γ δεν έχουν σημειώσει κάποια εξέλιξη και αναμένεται απάντηση του ΥΠΕΣ ως προς τη σκοπιμότητα υλοποίησής τους και πιθανή απένταξή τους από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η απένταξη του υποέργου 6, βάσει της σχετικής επιστολής του Κυρίου του Έργου.

Αναλυτικότερα για το Υποέργο 1 εγκρίθηκε από την ΕΥΔ «ΜΔΤ» (υπ' αρ 9747/30-10-2017 Απόφαση της ΕΥΔ ΜΔΤ) η Τροποποίηση της σύμβασης 1223 για τη μετεγκατάσταση της κύριας υποδομής στις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Ως προς την πορεία του έργου, η ΕΠΠΕ με το πρακτικό 62/25-10-2017, εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία την παραλαβή της Φάσης 7: «Πιλοτική Λειτουργία» για τα υποσυστήματα Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου & Υφιστάμενης Διαλειτουργικότητας. Η εισήγηση παραλαβής των εν λόγω παραδοτέων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της Φάσης 9: «Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία» για τα εξής υποσυστήματα: Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και Ροής Εργασιών, Δημοτολογίου, Διαλειτουργικότητας – Υφιστάμενη Διαλειτουργικότητα, Γενικής Διαχείρισης και Στατιστικών. Το ΥΠΕΣ θα πρέπει να εκδώσει σχετική Υπουργική Απόφαση και σαφείς οδηγίες προς τους Δήμους σχετικά με την επίσημη έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και σαφείς οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές σε πρότυπα, επιχειρησιακές διαδικασίες και ημερομηνίες διακοπής των υφιστάμενων εφαρμογών. Τέλος, σε εξέλιξη είναι και η Φάση 11 (Υποσύστημα Μηχανισμού Διαλειτουργικότητας Μητρώων (BROKER)).

Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ERP)

Το έργο προβλέπει δράσεις που αναφέρονται σε λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης

- φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και
- φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,

Για την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, & ορισμένες Ανεξάρτητες Αρχές) σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, καθώς και των διαδικασιών της Λογιστικής και του Ελέγχου.

Οι κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στο υφιστάμενο σύστημα προϋπολογισμού είναι ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου θα μπορεί να διαχειρίζεται τον Π/Υ του Υπουργείου σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση μέχρι τον απολογισμό, τη διαχείριση δεσμεύσεων, τιμολογίων κλπ. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα έχουν πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα που θα τους επιτρέπει να προετοιμάζουν, να διαχειρίζονται και να παράγουν αναφορές σχετικά με την παρακολούθηση του προϋπολογισμού τους. Θα υπάρχει η δυνατότητα να ορίζονται μηνιαίοι στόχοι δαπανών σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας επιμέρους στόχων και να παρακολουθούνται οι στόχοι αυτοί κατά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Για την Γενική Κυβέρνηση (Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ, κλπ.) οι δράσεις έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τα εξής:

- Ενσωμάτωση στο υφιστάμενο σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών επί πλέον Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ώστε να παρακολουθούνται απολογιστικά και σε μηνιαία βάση τα οικονομικά τους στοιχεία.
- Ανάπτυξη μηχανισμού για την ενοποιημένη παρακολούθηση και παραγωγή αναφορών για τον Προϋπολογισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού με βάση μηνιαίους, τριμηνιαίους, και ετήσιους στόχους σε διαφορετικά επίπεδα ομαδοποίησης των στοιχείων και να ενημερώνει για τις τυχόν αποκλίσεις.

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα αποτελούν χρήστες του συστήματος.

Το έργο αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Με την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ Α.Ε., στην παραγωγική δραστηριότητα της ΚΤΠ Α.Ε. περιλαμβάνεται πλέον το σύνολο των δράσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή σε σχεδιασμό από αυτήν. Λόγω της συγχώνευσης η ΚΤΠ Α.Ε. έχει καταστεί πλέον ο κύριος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε θέματα ΤΠΕ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ.

Κατά το έτος 2017, με την υπ' αρ. πρωτ. 34164ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ/22-03-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ ανακλήθηκε η ένταξη των Πράξεων των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων «Digi-Retail», «Digi-Lodge», «Digi-Content», «e-security» και «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 για διαχειριστικούς λόγους. Με την υπ' αρ. πρωτ. 71148/27-06-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση της Δράσης «ICT4GROWTH» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και με την υπ' αρ. 81958/21-07-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ των Δράσεων «Digi-Retail» και «Digi-Lodge».

Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2017 είναι οι παρακάτω:

1) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»: **digi-lodge**

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Κατά το έτος 2017, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00 € εστιάστηκε στην αποπληρωμή 37 έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 519.689,09 €.

2) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»: **digi-retail**

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Κατά το έτος 2017, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	201	5.271.938,40 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	50	1.487.330,45 €
Σύνολο Πληρωμών	94	2.587.853,73 €

3) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας»: ICT4Growth

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Κατά το έτος 2017, με την υπ' αρ. πρωτ. 34164ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ/22-03-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ ανακλήθηκε η ένταξη των Πράξεων της Δράσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 για διαχειριστικούς λόγους και με την υπ' αρ. πρωτ. 71148/27-06-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εκατόν είκοσι ενός (121) Πράξεων της Δράσης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 37.224.199,00€.

Η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 72.700,00 0,00€ εστιάστηκε κυρίως στη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους αυτής. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση εκατόν δύο έργων (102) εκ των οποίων:

- Ένας Δικαιούχος υπέβαλε αίτημα παραίτησης από τη Δράση.
- Απορρίφθηκαν πέντε έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 1.035.593,94€.
- Εγκρίθηκαν ενενήντα έξι έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 28.644.758,89 €.
- Καταβλήθηκε η αναλογούσα επιχορήγηση σε ογδόντα Δικαιούχους, ύψους 22.152.287,55€

4) «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Το είδος της ενισχύσεως είναι Δημόσια Επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών και αφορά στην κατ' αποκοπή ενίσχυση ανά μονάδα εξοπλισμού.

Κατά το έτος 2017, η πρόοδος της δράσης e-gas, συνολικού προϋπολογισμού 29.400,00 0,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	88	706.700,00 €
Εντάξεις Πράξεων	138	760.800,00 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	5	26.350,00 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	125	701.700,00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	227	1.110.913,84 €
Σύνολο Πληρωμών	227	1.110.913,84 €

5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2018

Βασικοί Στόχοι για το 1^ο εξάμηνο του 2018 είναι οι παρακάτω :

Δημόσια Έργα

- Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
- Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης
- Δημοπράτηση των Έργων που απομένουν, με έμφαση στα μεγάλα έργα
- Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.

Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

- Παρακολούθηση παραγωγικής λειτουργίας του Σύζευξης I
- Συνέχιση της υλοποίησης σύμφωνα με τα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα του Rural Broadband
- Συνέχιση και εξέλιξη της παρακολούθησης της παραγωγικής λειτουργίας των περιοχών όπου ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών του Rural Broadband
- Συνέχιση και επαύξηση της παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud.
- Εντατικοποίηση της ενημέρωσης των Δημόσιων Φορέων σχετικά με τα πλεονεκτήματα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το G-Cloud και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας σε αυτό.
- Νέες προωθητικές ενέργειες για το G-Cloud
- Έναρξη ενεργειών για την πιστοποίηση κατά ISO 27001 τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ
- Έναρξη ενεργειών για προετοιμασία τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό του GDPR
- Προσπάθεια βελτιστοποίησης και ανανέωσης της πληροφοριακής υποδομής της ΚτΠ ΑΕ τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογών / λογισμικών.

Κρατικές Ενισχύσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2017 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ					
A/A	Δράση	T1	T2	T3	T4
1	digi-retail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.626.949,57 €
2	digi-content	127.197,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	digi-lodge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.853.580,58 €
4	ict4growth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.224.199,00 €
5	eGas	213.650,40 €	1.226.755,91 €	2.715.921,62 €	2.715.921,62 €
ΣΥΝΟΛΟ		340.848,36 €	1.226.755,91 €	2.715.921,62 €	53.420.650,77€

Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματορροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.
- Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.
- Στελέχωση της Εταιρείας σε εφαρμογή του οργανογράμματος.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν:
 - της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ,
 - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των απαιτήσεων από την υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ,
 - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των αλλαγών από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν.4412/16).

6 Οικονομικά στοιχεία

6.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου

Λ/ΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2017	2016	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.294.766,96	2.254.419,53	1,79%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	872.816,46	649.915,28	34,30%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	196.228,47	184.984,02	6,08%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	260.161,93	153.488,54	69,50%
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	102.859,84	89.373,07	15,09%
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	7.505,96	6.660,96	12,69%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.734.339,62	3.338.841,40	11,85%
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.527,14	3.990,74	13,44%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΤΟΚΩΝ	3.738.866,76	3.342.832,14	11,85%

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚτΠ Α.Ε. το 2017 ανήλθαν σε 3.734.339,62 €, ενώ για το έτος 2016 ήταν 3.338.841,40 €, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,85% σε σχέση με το 2016.

Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2017 ανήλθαν σε 3.738.866,76€, ενώ το έτος 2016 ήταν 3.342.832,14€.

6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα την 31/12/2017

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2017 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2017	
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.666.294,47
Υπόλοιπα έργων	17.624.472,38
ΣΥΝΟΛΟ	19.290.766,85

6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

Α) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2017- 2016 (σε απόλυτη και σχετική μεταβολή)

Β) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:

- Άμεσης Ρευστότητας
- Οικονομικής Αυτάρκειας της Εταιρείας
- Δανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας

I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

	Πραγματοποιημένες		Μεταβολή
	2017	2016	
Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	102.058.108,41	76.657.549,03	25.400.559,38
Δαπάνες	118.966.879,95	97.561.967,93	21.404.912,02

II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

	2017	2016
Άμεση Ρευστότητα	1,37	2,45
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις	32.806.294,00	56.760.953,51
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	23.917.729,48	23.207.638,27

Η μεταβολή του δείκτη **Άμεσης Ρευστότητας** οφείλεται κυρίως στην μείωση των Απαιτήσεων της Εταιρείας.

	2017	2016
Οικονομική Αυτάρκεια της Εταιρείας	0,10	0,06
Καθαρή θέση	4.569.789,81	4.585.380,41
Σύνολο Υποχρεώσεων	45.238.820,01	73.645.611,48

Η μεταβολή του δείκτη Οικονομικής Αυτάρκειας οφείλεται στην μείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

	2017	2016
Δανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας	0,09	0,06
Καθαρή θέση	4.569.789,81	4.585.380,41
Σύνολο Παθητικού	49.808.609,82	78.230.991,89

Η μεταβολή του δείκτη Δανειακής Εξάρτησης οφείλεται στην μείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Μοσχάτο, 1^η Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 28 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 2/08/2018.

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 27541

ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 28411



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125